

2017_ZC09

Sviluppo reti e multimedia

Direzione **SISTEMI INFORMATIVI** Direttore **PASCUZZI FRANCESCA** Classificazione **DIREZIONALE**


Servizio **GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE** Dirigente **FEMIA BENEDETTO** Tipologia **SVILUPPO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

QUESTO OBIETTIVO OLTRE ALLE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA, RAME E WIFI SI PROPONE:

- 1) Reingegnerizzazione della WiFi di Palazzo vecchio con installazioni di nuovi HotSpot in sostituzione degli attuali
- 2) Migliorare l'interconnessione con le sale operative 118 firenze soccorso e Protezione civile Comunale
- 3) Avvio della realizzazione GIS della Fi-Net per la parte di apparati attivi
- 4) Certificazione sicurezza : Stesura documenti tecnici per lo sviluppo della politica della sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 5) Migliorare la sicurezza attraverso il nuovo NGFW con la predisposizione della documentazione tecnica specifica di competenza dell'ufficio

GANTT



2017_ZC09
Sviluppo reti e multimedia

FASI						
FASE	Studio fattibilità e test multi-videoconferenza tramite infrastruttura esistente per collegamento tra protezione civile e 118					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/07/2017	31/12/2017	10,00	DEL LUNGO ANDREA - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Note						
FASE	Efficientamento e miglioramento della sicurezza informatica tramite sistema NGFW (Next generation FireWall): studio e predisposizione documenti di gara					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	15/01/2017	31/12/2017	20,00	TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Note						
FASE	Reingegnerizzazione del Wifi a Palazzo Vecchio					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	15/01/2017	31/12/2017	30,00	TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Note						
FASE	Implementazione delle attività di sviluppo e aggiornamento della documentazione per la certificazione Iso9001					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	15/01/2017	31/12/2017	15,00		SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Note						
FASE	Avvio Implementazione georeferenziata Fi-Net (edifici), per quanto di nostra competenza					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	15/01/2017	31/12/2017	10,00	TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Note						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
miglioramento Sicurezza Informatica con NGFW: predisposizione e supporto documentazione tecnica per gara				RISULTATO	Conclusione studio e documentazione	
reingegnerizzazione WiFi Palazzo vecchio ed installazione nuove HotSpot				RISULTATO	1 sito	

2017_ZC09

Sviluppo reti e multimedia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Implementazione aggiornamento documentazione Iso9001	PERFORMANCE	2/2
Test monitoraggio e verifica interconnessione delle sale 118 e Protezione Civile	RISULTATO	2/2
Realizzazione schema Attributi Shape Fi-Net	RISULTATO	Realizzazione Schema Shape