

2017_ZG20

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI** Dirigente **CARONE GIUSEPPE** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la realizzazione di interventi messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere e georeferenziazione delle stesse. In linea generale, si pone dunque le seguenti finalità:


1- favorire l'uso della bicicletta per spostamenti a medio e corto raggio all'interno del territorio comunale, incrementando il numero di utenti delle due ruote, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, la ricicatura di quelli esistenti, l'incremento di posti di sosta con l'installazione di nuove rastrelliere, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica e dei piani ciclabili;

2 - elevare le condizioni di sicurezza delle strade del Comune di Firenze attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi volti ad eliminare criticità rilevate, ad esempio modifica di intersezioni esistenti, nuovi assetti viari, realizzazione di marciapiedi, ecc.

2017_ZG20

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

GANTT



2017_ZG20
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI					
FASE	realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 150060				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/05/2017	31/12/2017		LONGINOTTI STEFANO P.O. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Installazione di nuove rastrelliere				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	31/12/2017		LONGINOTTI STEFANO	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Pista ciclabile in Viale Europa: esecuzione della procedura di gara				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	31/12/2017		LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	progettazione esecutiva pista ciclabile Via Leone X				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	30/09/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Pista ciclabile in via Leone X: : esecuzione della procedura di gara				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	31/12/2017		LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Approvazione progetto esecutivo fase I piste PON METRO (c.o. 160036)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017		MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	progetto esecutivo fase I piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara ed avvio dei lavori				

2017_ZG20
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/05/2017	31/12/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	progetto esecutivo fase II piste PON METRO (c.o. 160082): avvio procedura di gara per la selezione dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	30/05/2017		LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione definitiva				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	30/10/2017		LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Approvazione progetto definitivo ciclopista dell'arno - tratto lungarno vespucci				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	30/06/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Emissione del bando del servizio del bike sharing				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/10/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	confluito dall'obbiettivo 2016_ZG20 - Sviluppo mobilità ciclabile e riprogrammato				
FASE	Progettazione della pista Viale Europa				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	30/06/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	confluito dall'obbiettivo 2016_ZG20 - Sviluppo mobilità ciclabile e riprogrammato				
FASE	Progettazione nuova pista ciclabile collegamento Novoli-Redi				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/12/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2017_ZG20

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI

Note confluito dall'obbiettivo 2016_ZG20 - Sviluppo mobilità ciclabile e riprogrammato. L'intervento è inserito nel Piano di Recupero dell'ex panificio militare (in carico all'operatore)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. installazione posti bici	RISULTATO	300,00
manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)	RISULTATO	2 km
Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	500,00
progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	2000