

2017_ZC08


Sviluppo progetti aziendali

Direzione	SISTEMI INFORMATIVI	Direttore	PASCUZZI FRANCESCA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	Dirigente	FEMIA BENEDETTO	Tipologia	SVILUPPO
Descrizione dettagliata dell'obiettivo	<p>Direzione Risorse Umane - Procedura web gestione Particolari responsabilità. 30/04/2017 Sostituisce i fogli xls che fino ad oggi sono stati utilizzati dalle varie Direzioni per dare gli incarichi e che poi la DRU verificava e validava. - Procedura web incarichi extra-istituzionali. 31/05/2017 Sostituisce la vecchia domanda cartacea e tenuta manuale di un riepilogo, con domanda online e registrazione automatica dati per verifica, statistiche, gestione scadenze. - Procedura web Formazione. 31/12/2017 Nuove implementazioni: gestione corsi con verifica (varie tipologie); Nuova versione stampe; gestione richiesta formativa da Direzioni esterne.</p> <p>Direzione Ufficio del Sindaco - Procedura web gestione sale monumentali 31/12/2017 Sostituisce un vecchio applicativo client-server (in delphi) e contemporaneamente applica il nuovo regolamento di gestione delle sale monumentali, approvato a fine 2016.</p> <p>Direzione Patrimonio Immobiliare - Procedura web gestione affitti immobili dell'Amministrazione. 31/12/2017 Sostituisce un vecchio applicativo (PAB) non più in manutenzione. Anno scorso abbiamo migrato i dati senza bonifica.</p> <p>Direzione Servizi Demografici - Migrazione ad Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). 31/12/2017 La migrazione investe TUTTI i comuni italiani e molto dipende da come si svolgono i subentri in questi primi mesi del 2017. Al momento attuale è migrato un solo comune (Bagnacavallo ottobre 2016); riterdi o accelerazioni sono da verificare su scala nazionale.</p> <p>Direzioni Varie - Indagine di verifica su alcuni applicativi access in nostra gestione che andranno sostituiti con nuovi applicativi web o lasciati in totale manutenzione alle singole Direzioni. 31/12/2017</p> <p>Aggiornamento documentazione ISO 9001:2015 e la parte dei documenti tecnici per lo sviluppo della politica della sicurezza dei dati e delle informazioni 31/12/2017</p>				

2017_ZC08

Sviluppo progetti aziendali

GANTT



2017_ZC08
Sviluppo progetti aziendali

FASI					
FASE	Applicativo web per la gestione assegnazione/revoca/modifica delle particolari responsabilità ai dipendenti				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	11/12/2016	30/04/2017	10,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Procedura gestione Sale Monumentali e loro utilizzo				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	31/12/2017	15,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Patrimonio - gestione affitti immobili Amministrazione. realizzazione di applicativo web				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	19/02/2017	31/12/2017	20,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Procedura web per presentazione domanda per incarichi extra-istituzionali				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2017	31/10/2017	5,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Formazione - nuovi sviluppi				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Migrazione ad ANPR				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2018	30,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note	Attività impegnativa che è legata comunque ad attività di carattere nazionale sulle quali noi non abbiamo possibilità di intervento.				

2017_ZC08
Sviluppo progetti aziendali

FASI					
FASE	Aggiornamento documentazione ISO 9001:2015 e la parte dei documenti tecnici per lo sviluppo della politica della sicurezza dei dati e delle informazioni				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					
FASE	Indagine valutativa su alcuni vecchi applicativi access per rifarli oppure dismetterli dalle nostre attività e istruire gli utenti alla manutenzione: Renditempo (Progetti Europei), Amianto, Incentivi lavori.				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
Note					

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Programma gestione particolari responsabilità	RISULTATO	30/04/2017
Procedura gestione Sale Monumentali	RISULTATO	31/12/2017
Patrimonio - gestione affitti immobili Amministrazione	RISULTATO	31/12/2017
Gestione incarichi extra istituzionali - inserimento domanda online ed estrazione xls di verifica	RISULTATO	31/10/2017
Aggiornamento documentazione ISO 9001:2015 e documenti tecnici per sicurezza dati e informazioni	PERFORMANCE	31/12/2017
Attestazioni di verifica positiva sulle applicazioni prodotte Numero di quelle che superano la verifica/ Numero di quelle realizzate	PERFORMANCE	4/4