


2017_ZV25
Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione
Direzione **SERVIZI TECNICI** Direttore **MAZZONI MICHELE** Classificazione **DIREZIONALE**
Servizio **DIREZIONE SERVIZI TECNICI** Dirigente **MAZZONI MICHELE** Tipologia **SVILUPPO**
**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

La pianificazione dell'anno 2017 prende avvio dalle attività perfezionate nell'anno precedente fra cui, in primis, l'approvazione della Del. 120 del 12.4.16 avente per oggetto l'approvazione progetto esecutivo del tempio crematorio, presentato dal concessionario del Project Financing e positivamente verificato dal R.U.P. (Ing. Michele Mazzoni) e dal gruppo tecnico di supporto.


Nel presente obb. vengono pertanto previste le seguenti principali attività che, in sintesi, afferiscono alla predisposizione e stipula del contratto d'appalto, all'individuazione e conferimento dell'incarico del collaudatore, vigilanza sull'esecuzione dei lavori, definizione di aspetti tecnici del servizio in relazione all'esecuzione dei lavori.

BUDGET


2017_ZV25

Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione

GANTT



2017_ZV25
Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione

FASI					
FASE	Attività propedeutica all'aggiornamento del contratto, come previsto dalla Del. di approvazione del progetto				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	28/02/2017	20,00	DEL RIO LORENZO - P.O. GIUR.GEST.PERS.E AFF. GEN.	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Note					
FASE	Stipula contratto col concessionario del project financing				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/03/2017	30/04/2017	10,00	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Note					
FASE	Attività di vigilanza sulla realizzazione dell'intervento di costruzione del tempio crematorio e sulle realizzazioni dei manufatti cimiteriali connessi all'opera da parte del concessionario				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	31/12/2017	30,00	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Note					
FASE	Attività finalizzata all'individuazione e conferimento dell' incarico di collaudo in corso d'opera				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	30/09/2017	20,00	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Note					
FASE	Attività finalizzata a definire aspetti tecnici e gestionali propedeutici, connessi e conseguenti all'avvio dei lavori del project - incontri e coordinamento col Servizio Cimiteri e concessionario del project financing				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2017	31/12/2017	20,00	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Note					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 1: trasmissione bozza di contratto al Servizio Contratti ed Appalti	RISULTATO	entro il 28/2/2017
Fase 2: stipula contratto col concessionario del project financing	RISULTATO	entro il 30/4/2017
Fase 3: Attività di vigilanza sulla realizzazione dell'intervento - N. incontri effettuati/N. incontri previsti	PERFORMANCE	3/3

2017_ZV25

Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 4: Selezione del collaudatore - Segnalazione al concessionario del project	RISULTATO	entro il 30/9/2017
Fase 5: definizione aspetti tecnici e gestionali - Incontri svolti/incontri programmati	PERFORMANCE	2/2