

2017_ZG20P

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_02 SVILUPPARE MOBILITA' ALTERNAT.


Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la realizzazione di interventi messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere e georeferenziazione delle stesse. In linea generale, si pone dunque le seguenti finalità:

1- favorire l'uso della bicicletta per spostamenti a medio e corto raggio all'interno del territorio comunale, incrementando il numero di utenti delle due ruote, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, la ricucitura di quelli esistenti, l'incremento di posti di sosta con l'installazione di nuove rastrelliere, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica e dei piani ciclabili;

2 - elevare le condizioni di sicurezza delle strade del Comune di Firenze attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi volti ad eliminare criticità rilevate, ad esempio modifica di intersezioni esistenti, nuovi assetti viari, realizzazione di marciapiedi, ecc.

2017_ZG20P
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 150060		01/05/2017	30/04/2018	LONGINOTTI STEFANO P.O. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-Installazione di nuove rastrelliere		01/04/2017	31/12/2017	LONGINOTTI STEFANO	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2017_ZG20P
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2017-Pista ciclabile in Viale Europa: esecuzione della procedura di gara		01/07/2017	31/12/2017	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-progettazione esecutiva pista ciclabile Via Leone X		01/04/2017	31/12/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	approvato con delibera 605/2017
2017-Pista ciclabile in via Leone X: : esecuzione della procedura di gara		01/07/2017	31/12/2017	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON DD A CONTRARRE N. 8708/2017
2017-Approvazione progetto esecutivo fase I piste PON METRO (c.o. 160036)		01/01/2017	15/08/2017	MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 393/2017
2017-progetto esecutivo fase I piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara ed avvio dei lavori		01/05/2017	31/12/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON DD 9587/2017
2017-progetto esecutivo fase II piste PON METRO (c.o. 160082): avvio procedura di gara per la selezione dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione		31/01/2017	15/09/2017	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	INCARICO DI PROGETTAZIONE AFFIDATO CON DD 5403/2017
fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione definitiva		01/04/2017	30/03/2018	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-Approvazione progetto definitivo ciclopista dell'arno - tratto lungarno vespucci		01/04/2017	30/11/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	AL FINE DI PROCEDERE AL BANDO DI GARA ENTRO L'ANNO CORRENTE SI E' PROVVEDUTO A REDIGERE ESCLUSIVAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVATO CON D.G. N. 664/2017

2017_ZG20P
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2017-Emissione del bando del servizio del bike sharing		31/01/2017	31/10/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-Progettazione della pista Viale Europa		31/01/2017	30/06/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	confluito dall'obiettivo 2016_ZG20 - Sviluppo mobilità ciclabile e riprogrammato
2018-approvazione progetto esecutivo per rastrelliere		01/01/2018	30/06/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	c.o. 080444
2018-Pista ciclabile in Viale Europa: esecuzione della procedura di gara		01/07/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-avvio realizzazione lavori pista ciclabile Via Leone X		01/07/2018	31/10/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): approvazione progetto		30/06/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara		01/09/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): avvio procedura di gara per la selezione dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione		31/01/2018	30/03/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione definitiva		01/04/2018	30/07/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno vespucci		01/07/2018	30/10/2018	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-Progettazione della pista Viale Europa		31/01/2018	30/06/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	confluito dall'obiettivo 2017_ZG20 - Sviluppo mobilità ciclabile e riprogrammato
2018-realizzazione posti sosta per bike sharing		31/01/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-affidamento progettazione pista ciclabile di Via Canova (c.o. 170100)		31/01/2018	30/06/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova		01/07/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2018-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili		01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	da realizzarsi con c.o. 080558

2017_ZG20P

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2018 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/01/2018	30/09/2018	LONGINOTTI STEFANO-A.P. PROG.REAL.INTER. MOB.CICL.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017-N. installazione posti bici	RISULTATO	300,00
2017-manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)	RISULTATO	2 km
2017-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	500,00
2017-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	2000
2018-N. installazione posti bici	RISULTATO	1.000,00
2018-manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)	RISULTATO	2,5 km
2018-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	3.000,00
2018-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	4.000,00
2018-programmazione interventi progetto Bicipolitana	RISULTATO	3