

2018_ZG12

Gestione della viabilità alternativa per consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle due nuove linee tramviarie 2 e 3.1.

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	MOBILITA'	Dirigente	CEOLONI ALESSANDRO	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

Performance **ORGANIZZATIVA**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo pone in evidenza la complessa attività svolta per lo studio e adozione dei provvedimenti necessari ai fini di garantire la viabilità alternativa cittadina e di consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle linee tramviarie 2 e 3.1.

GANTT



2018_ZG12
Gestione della viabilità alternativa per consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle due nuove linee tramviarie 2 e 3.1.

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riunione di coordinamento mobilità settimanale specifica per cantieri tramvia		01/01/2018	30/09/2018	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Studio e adozione dei provvedimenti di traffico necessari		01/01/2018	30/09/2018	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Analisi e verifica dei piani semaforici degli impianti realizzati ex novo o modificati		01/01/2018	30/09/2018	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Trasmissione informazioni e verifica comunicati stampa		01/01/2018	30/09/2018	P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	
Verifiche e sopralluoghi degli effetti indotti e monitoraggio		01/01/2018	31/12/2018	P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero delle riunioni di coordinamento	RISULTATO	20,00
Numero provvedimenti adottati	RISULTATO	20,00