

2018_ZX02

PON Metro - Progetto PEA Dematerializzazione

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Direzione | AREA DI COORDINAMENTO TECNICA Direttore | PALLADINO DOMENICO | Classificazione | INTERDIREZIONALE |
| Servizio | AREA DI COORDINAMENTO TECNICA Dirigente | PALLADINO DOMENICO | Tipologia | SVILUPPO |

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Attuazione del progetto di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche.

Scopo del progetto è realizzare la selezione della documentazione e la digitalizzazione a norma (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successivi decreti attuativi) di parte delle pratiche edilizie e urbanistiche del Comune di Firenze e degli Enti aderenti al progetto al fine di offrire al cittadino la possibilità di accertare la legittimità urbanistico-edilizia di una unità immobiliare tramite la visura dei titoli edilizi e strumenti urbanistici in formato digitale.

Al progetto partecipa la Direzione Urbanistica, titolare degli archivi oggetto dell'intervento di dematerializzazione.

Partecipa, altresì, la Direzione Sistemi informativi, che svolge le seguenti funzioni:

- consulenza in fase di progettazione e di avvio per la corretta interazione con l'applicativo gestionale delle pratiche edilizie (Servizio Gestione infrastrutture tecnologiche);
- consulenza in fase di progettazione e di avvio per la corretta georeferenziazione delle pratiche (Servizio Sviluppo infrastrutture tecnologiche);
- definizione delle caratteristiche e del layout organizzativo di postazioni, scanner e stampanti (Servizio Amministrativo).

Il progetto è finanziato nell'ambito del PON Metro.

2018_ZX02
PON Metro - Progetto PEA Dematerializzazione
GANTT

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------|
| Attività di coordinamento e presidio del progetto | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | PALLADINO DOMENICO | AREA DI COORDINAMENTO TECNICA | |
| Elaborazione del progetto e definizione della documentazione di gara | | 01/01/2018 | 30/04/2018 | FANFANI STEFANIA | DIREZIONE URBANISTICA | |
| Svolgimento della gara per l'affidamento del servizio | | 01/06/2018 | 30/09/2018 | PALLADINO DOMENICO | AREA DI COORDINAMENTO TECNICA | |
| Avvio delle attività | | 01/10/2018 | 31/12/2018 | FANFANI STEFANIA | DIREZIONE URBANISTICA | |
| Consulenza in fase di progettazione e di avvio per la corretta interazione con l'applicativo gestionale delle pratiche edilizie | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | FEMIA BENEDETTO | SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG | |
| Consulenza in fase di progettazione e di avvio per la corretta georeferenziazione delle pratiche. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | VANNUCCINI GIANLUCA | SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH | |
| Definizione delle caratteristiche e del layout organizzativo di postazioni, scanner e stampanti | | 01/01/2018 | 31/07/2018 | CHIARELLI SIMONE | SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV | |

2018_ZX02**PON Metro - Progetto PEA Dematerializzazione**

| INDICATORI | | |
|---|-------------|----------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
| Rispetto dei tempi delle attività programmate | RISULTATO | 100% |
| Progetto predisposto | RISULTATO | 1/1 |
| Documentazione di gara predisposta | RISULTATO | 1/1 |
| Definizione e implementazione delle specifiche per l'interazione con il documentale | RISULTATO | 1/1 |
| Definizione e implementazione delle modalità di georeferenziazione delle pratiche | RISULTATO | 1/1 |
| Definizione delle caratteristiche e del layout organizzativo di postazioni, scanner e stampanti | RISULTATO | 1/1 |