

2016_Z107

Rete civica. Passaggio a drupal

Direzione	UFFICIO DEL SINDACO	Direttore	SANTORO FRANCESCA	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	SERVIZIO CANALI DI COMUNICAZIONE E SPORTELLI AL CITTADINO	Dirigente	ETTORRE MARIO ANDREA	Tipologia	SVILUPPO
Descrizione dettagliata dell'obiettivo	<p>ANNO 2016</p> <p>Lo scopo dell'obiettivo nel 2016 è quello di definire il tema e la struttura della rete civica e dei siti tematici. Questo percorso sarà anticipato da una versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page. Si tratterà di una sorta di versione "beta", una tappa all'interno di un percorso di miglioramento della nostra rete civica che è iniziato nel 2015 (con l'adozione del nuovo CMS Drupal), un percorso molto complesso, perché la nostra rete è composta da migliaia di pagine, che porterà a una nuova Rete Civica del Comune di Firenze più rispondente alle necessità dei naviganti</p> <p>ANNO 2017</p> <p>In questo anno l'obiettivo si completa con la messa on line della Rete Civica e di alcuni siti tematici (sono attesi 3). Tali operazioni passano attraverso alcune azioni fondamentali:</p> <p>a) il censimento degli oggetti presenti in open CMS1 (attraverso archiviazione, cancellazione, accorpamento, migrazione)</p> <p>b) la migrazione della Rete Civica, concretamente articolata nella formazione dei redattori e nel trasferimento dei contenuti</p>				


2016_Z107

Rete civica. Passaggio a drupal

BUDGET

Budget Entrata					Budget Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
		Totale Entrate		Non presenti dati	2016	CP	01 03	Prestazione di servizi	0,00
					2016	CP	01 02	Acquisto di beni	0,00
							Totale Spesa		Non presenti dati

GANTT



2016_Z107
Rete civica. Passaggio a drupal

FASI					
FASE	Analisi strutturale e semantica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2016	30/06/2016	15,00	TONETTO BARBARA P.O. RETE CIV.RED.INT.E COMUN.INT.	SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT
Note					
FASE	Versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2016	01/03/2016	5,00	TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT
Note					
FASE	Erogazione corso di formazione specifico su temi in Drupal				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	25/02/2016	03/03/2016	5,00	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVILUPPO SISTEM
Note	Il corso di formazione si è svolto nelle giornate 25/02/2016 e 03/03/2016				
FASE	Definizione specifiche nuovo tema Drupal per la Rete Civica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/03/2016	31/10/2016	15,00	TONETTO BARBARA P.O. RETE CIV.RED.INT.E COMUN.INT.	SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT
Note					
FASE	Migrazione di siti web esistenti in ambiente Drupal				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	29/02/2016	31/12/2016	15,00	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVILUPPO SISTEM
Note	- Commissioni consiliari (Mail Leonardo Ricci del 14/09/2016 "Re: Nuovo sito commissioni consiliari in Drupal") - Scadenza trasparenza (Mail Leonardo Ricci del 22/12/2016 "Re: Sito Scadenze per il cittadino")				
FASE	Censimento oggetti in OpenCms1 (archiviazione, cancellazione, accorpamento, migrazione)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/05/2017		TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT
Note					

2016_Z107
Rete civica. Passaggio a drupal

FASI					
FASE	Migrazione Rete Civica (formazione dei redattori, trasferimento dei contenuti)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/06/2017	31/12/2017		TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT
Note					
FASE	Messa on line della rete civica in Drupal (da beta a definitiva)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	31/12/2017	15,00	RICCI LEONARDO -A.P. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVILUPPO SISTEM
Note					
FASE	Messa on line di siti tematici/sezioni in Drupal				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	15,00	RICCI LEONARDO -A.P. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVILUPPO SISTEM
Note					
FASE	Consolidamento infrastruttura Drupal				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2016	30/06/2016	15,00	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVILUPPO SISTEM
Note	Mail Fabio Carnasciali del 07/03 "Cluster drupal" e del 21/03 "Re: Postgres per Drupal" - Mail Luca Bertelli del 11/04 "Re: DRUPAL dietro Barracuda, primi test intranet"				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Report su Analisi strutturale e semantica (analisi dell'esistente progettazione della configurazione del CMS)	RISULTATO	30/06/2016
Versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page	RISULTATO	1/3/2016
Giornate formative su temi in Drupal	RISULTATO	2,00
Definizione del tema e della struttura della rete civica e dei siti tematici (redazione del capitolato)	RISULTATO	31/10/2016
N. siti web esistenti migrati in ambiente Drupal	RISULTATO	2,00
Tipologia di contenuto per cui è stata individuata la nuova struttura Drupal	RISULTATO	5,00
Dispiegamento ambiente cluster 'drupalprod'	RISULTATO	1

2016_Z107

Rete civica. Passaggio a drupal

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Data entro cui tutti gli oggetti esistenti in OpenCms1 vengono schedati	RISULTATO	31/05/2017
Numero giornate di formazione in aula per i redattori/referenti della comunicazione	RISULTATO	3,00
Attivazione home page della rete civica su Drupal	RISULTATO	31/12/2017