

2017\_ZC01

Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"

Direzione **SISTEMI INFORMATIVI** Direttore **PASCUZZI FRANCESCA** Classificazione **INTERDIREZIONALE**

Servizio **DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI** Dirigente **PASCUZZI FRANCESCA** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

L'obiettivo assomma tutte le attività del Pon Metro città, non ricomprese nel Pon Piattaforma edilizia ed urbanistica e Pon tributi semplici per i quali sono stati sviluppati appositi obiettivi con la Direzione urbanistica e la direzione risorse finanziarie, per le quali i sistemi informativi risultano attori principali.

Definisce quindi l'insieme delle attività di coordinamento dell'intero progetto pon metro Asse 1 ed i rapporti con gli altri soggetti metropolitani coinvolti e definisce tutte le attività più prettamente tecnologiche e relative a sistemi e reti dei progetti Pon Agenda digitale e Cultura e tempo libero.

Nello specifico esso prevede:

Il coordinamento dei progetti inseriti nel MacroProgetto Pon metro Asse 1 all'interno dell'Ente e nei rapporti con le autorità Nazionali preposte al controllo dell'esecuzione.

L'insieme delle attività per ilcoinvolgimento degli enti dell'area metropolitana.

Prevede inoltre la realizzazione dei progetti di:


1. Potenziamento data center per progetti Pon metro con lo scopo di abilitare adeguate prestazioni computazionali e di user experience alle applicazioni ed ai servizi digitali in ambito PON Metro Asse 1, attraverso il potenziamento delle risorse informatiche e della parte infrastrutturale del "private cloud" del Comune di Firenze ospitato nel data center principale di Regione Toscana denominato TIX anche in ottica del piano nazionale di consolidamento dei data center delle PA. Rendere i servizi digitali erogati ai cittadini affidabili e stabili, in linea con le raccomandazioni europee e nazionali sulla sicurezza informatica, attraverso la realizzazione di soluzioni di disaster recovery e di business continuity miste, combinando ambienti on premise, di proprietà del Comune, e servizi in cloud. Permettere la necessaria scalabilità e le adeguate prestazioni di elaborazione dei dati ai servizi ed alle applicazioni in ambito PON Metro Asse 1, attraverso l'approvvigionamento delle licenze DBMS, di proprietà del Comune di Firenze, propedeutico e vincolante per il dispiegamento di nuove applicazioni PON Metro oltre che per l'adeguamento dei servizi e dei sistemi esistenti ai requisiti del progetto stesso.

2. Sviluppo degli strumenti di digital signage e della rete wifi cittadina allo scopo di favorire la diffusione di servizi ad hoc per il cittadino-turista accompagnandolo nell'esperienza turistica che viene offerta. Rendendo il sistema Wifi resiliente e definendo un'area magliata con la distribuzione di contenuti specifici.

2017\_ZC01

Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"

GANTT



**2017\_ZC01**
**Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Analisi implementazione e resilienza Firenze Wifi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	16/01/2017	31/07/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Predisposizione documentazione gara implementazione e resilienza Firenze Wifi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/08/2017	30/09/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Aggiudicazione e fornitura implementazione e resilienza Firenze Wifi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/10/2017	31/12/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Analisi implementazione Digital Signage				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	16/01/2017	31/07/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Predisposizione documentazione gara implementazione Digital Signage				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/08/2017	30/09/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Aggiudicazione e fornitura implementazione Digital Signage				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/10/2017	31/12/2017		TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E MULTIMEDIALITA'	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
<b>Note</b>					

**2017\_ZC01**
**Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Analisi e valutazioni per la predisposizione della relazione tecnica sulle necessità di licenze DBMS per i progetti PON Metro				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	28/02/2017	15,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Predisposizione documenti tecnici per la fornitura delle licenze DBMS				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	30/06/2017	20,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Supporto tecnico ed espletamento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura delle nuove licenze DBMS				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/03/2017	31/12/2017	15,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>	Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi				
<b>FASE</b>	Predisposizione documenti tecnici per la fornitura di risorse computazionali aggiuntive per il "private cloud" del Comune presente nel data center TIX di Regione Toscana				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	30/06/2017	10,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Supporto tecnico ed espletamento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura delle risorse computazionali aggiuntive del "private cloud"				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/05/2017	31/12/2017	10,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>	Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi				
<b>FASE</b>	Test e verifiche, anche con scenari simulati, delle risorse computazionali del "private cloud"				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/08/2017	31/12/2017	5,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

**2017\_ZC01**
**Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"**

<b>FASI</b>					
<b>Note</b>	Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi e quindi alla data di effettiva della fornitura				
<b>FASE</b>	Predisposizione documenti tecnici per la fornitura di ambienti cloud per la sperimentazione di soluzioni di DRaaS o BaaS				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	30/06/2017	10,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Supporto tecnico ed espletamento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura di soluzioni cloud DRaaS e BaaS				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/06/2017	31/12/2017	10,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>	Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi				
<b>FASE</b>	Test e verifica, anche in scenari simulati, delle funzionalità dei servizi cloud				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/08/2017	31/12/2017	5,00	BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>	Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi e quindi alla data di effettiva della fornitura				
<b>FASE</b>	Macro-progettazione interventi PON Asse 1 su Firenze				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	02/01/2017	30/06/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Aggiornamento e revisione periodica macro-progettazione PON Asse 1 su Firenze				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	06/02/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Coordinamento azioni complessive PON Asse 1 su Firenze e con gli enti riusanti				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
<b>Note</b>					

**2017\_ZC01****Pon Metro - Coordinamento Pon Asse1 e sviluppo progetti specifici Pon "Agenda digitale" e "Cultura e tempo libero"**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Fornitura Controller WiFi	RISULTATO	1
Fornitura Apparati	RISULTATO	3
Produzione prima versione documenti PON Asse 1 da inviare all'Autorità di Gestione nazionale	RISULTATO	1/1
DBMS - numero di interventi previsti / realizzati	RISULTATO	67% o 2/3
Risorse computazionali aggiuntive per il "private cloud" - numero di interventi previsti / realizzati	RISULTATO	67% o 2/3
Promozione incontri di coordinamento e condivisione specifiche con Enti riusanti, con Linea Comune, e con uffici tematici del Comune di Firenze	RISULTATO	8/8
Servizi cloud - numero di interventi previsti realizzati	RISULTATO	67% o 2/3
Aggiornamento documenti di macro-programmazione PON Asse 1	RISULTATO	31/12/2017