

2017_ZG21

Progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, opere di urbanizzazione, ecc.

Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**


Servizio **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI** Dirigente **CARONE GIUSEPPE** Tipologia **SVILUPPO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, ecc. con particolare riferimento a:

- opere di urbanizzazione
- progettazione e realizzazione di parcheggi
- progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza stradale

GANTT



2017_ZG21

Progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, opere di urbanizzazione, ecc.

FASI					
FASE	Progettazione interventi per la messa in sicurezza di infrastrutture stradali - anno 2017				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Coordinamento di acquisizione dei pareri tecnici per la Direzione N.I.M. degli interventi relativi ad opere di urbanizzazione realizzati da soggetti privati				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Approvazione progetto fattibilità tecnico ed economica viabilità Nenni - Torregalli				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	28/02/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Conclusione della procedura di assoggettabilità a VAS dell'intersezione via delle Bagnese / via di Scandicci				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/08/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Progettazione definitiva dell'intersezione via delle Bagnese / via di Scandicci				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/09/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Progettazione definitiva viabilità Nenni Torregalli ed avvio della procedura espropriativa				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	l'approvazione del progetto definitivo e l'avvio della procedura espropriativa son funzioe delle attività della Direzione Patrimonio				

2017_ZG21**Progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, opere di urbanizzazione, ecc.****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
approvazione progetti esecutivi di messa in sicurezza infrastrutture stradali	RISULTATO	5,00
realizzazione interventi di messa in sicurezza stradale	RISULTATO	6,00
Redazione di istruttorie tecniche a supporto dell'emissione di atti di ammissibilità dei collaudi delle opere di urbanizzazione	OUTCOME	15,00
Redazione di istruttorie tecniche di fattibilità interventi, di supporto ad altri Servizi/Uffici comunali	OUTCOME	4