


2017_ZG24

Realizzazione di infrastrutture per la mobilità ed attivazione servizi di nigeegneria

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO
Descrizione dettagliata dell'obiettivo	<p>Ralizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, ecc. con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di urbanizzazione - progettazione e realizzazione di parcheggi - progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza stradale 				

GANTT



2017_ZG24
Realizzazione di infrastrutture per la mobilità ed attivazione servizi di nigeegneria

FASI					
FASE	realizzazione di interventi di messa in sicurezza inrastrutture stradali - anno 2017				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Realizzazione di infrastrutture quali opere di urbanizzazione di piani attuativi e di recupero o altri interventi di riqualificazione urbana coordinati dalla Direzione Urbanistica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/12/2017		MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG. MOB. INFRA.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione dei nodi di interscambio del servizio TPL				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	30/04/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	l'oggetto dei servizi di ingegneria viene definito dal Servizio Mobilità nell'ambito dell'esercizio del TPL				
FASE	Avvio procedura di selezione dei servizi di ingegneria per la progettazione della nuova Viabilità Pistoiese - Rosselli				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	30/09/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Realizzazione interventi parcheggio di Castello				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/03/2017	30/09/2017		PARRETTI ADRIANO	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Realizzazione interventi messa in sicurezza Viale XI Agosto				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2017	30/08/2017		TONELLI ANDREA	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE	Affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione del nodo di Ponte a Greve				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità

2017_ZG24
Realizzazione di infrastrutture per la mobilità ed attivazione servizi di nigeegneria

FASI					
	31/01/2017	31/12/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE					
Progettazione definitiva parcheggio meccanotessile					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	31/01/2017	31/12/2017		PARRETTI ADRIANO	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note					
FASE					
Realizzazione messa in sicurezza Piazza Edison					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2016	30/06/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	confluito dall'obbiettivo 2016_ZG21 - Progettazione int. mobilità e riprogrammato				
FASE					
Realizzazione messa in sicurezza intersezione via Bugiardini - via Ponte a Greve					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2016	31/12/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	confluito dall'obbiettivo 2016_ZG21 - Progettazione int. mobilità e riprogrammato				
FASE					
realizzazione del sistema di controllo telematico di nuove corsie preferenziali					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	15/09/2016	31/12/2017			SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
Note	confluito dall'obbiettivo 2016_ZG21 - Progettazione int. mobilità e riprogrammato				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
realizzazione interventi di messa in sicurezza stradale	RISULTATO	6,00
Realizzazione di infrastrutture quali opere di urbanizzazione di piani attuativi e di recupero o altri interventi di riqualificazione urbana coordinati dalla Direzione Urbanistica: approvazione ammissibilità dei collaudi	OUTCOME	3,00
Affidamenti di servizi di ingegneria per la redazione di studi di traffico, progettazioni, Direzioni dei Lavori, CSP e CSE	OUTCOME	5