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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio
SERVIZIO CANALI DI
COMUNICAZIONE E SPORTELLI AL
CITTADINO

Dirigente ETTORRE MARIO ANDREA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

ANNO 2016
Lo scopo dell’obiettivo nel 2016 è quello di definire il tema e la struttura della rete civica e dei siti tematici.
Questo percorso sarà anticipato da una versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page. Si tratterà di una sorta di
versione “beta”, una tappa all’interno di un percorso di miglioramento della nostra rete civica che è iniziato nel 2015 (con l’adozione del nuovo
CMS Drupal), un percorso molto complesso, perché la nostra rete è composta da migliaia di pagine, che porterà a una nuova Rete Civica del
Comune di Firenze più rispondente alle necessità dei naviganti

ANNO 2017

In questo anno l’obiettivo si completa con la messa on line della Rete Civica e di alcuni siti tematici (sono attesi 3). Tali operazioni passano
attraverso alcune azioni fondamentali:
a) il censimento degli oggetti presenti in open CMS1 (attraverso archiviazione, cancellazione, accorpamento, migrazione)
b)la migrazione della Rete Civica, concretamente articolata nella formazione dei redattori e nel trasferimento dei contenuti
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

2016 CP 01 03 Prestazione di servizi 0,00

2016 CP 01 02 Acquisto di beni 0,00

GANTT
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FASI

FASE Analisi strutturale e semantica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 30/06/2016 15,00 TONETTO BARBARA P.O. RETE
CIV.RED.INT.E COMUN.INT.

SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT

Note

FASE Versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 01/03/2016 5,00 TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT

Note

FASE Erogazione corso di formazione specifico su temi in Drupal

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

25/02/2016 03/03/2016 5,00 RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI
PER LA CITTA

SERVIZIO SVILUPPO SISTEM

Note Il corso di formazione si è svolto nelle giornate 25/02/2016 e 03/03/2016

FASE Definizione specifiche nuovo tema Drupal per la Rete Civica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2016 31/10/2016 15,00 TONETTO BARBARA P.O. RETE
CIV.RED.INT.E COMUN.INT.

SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT

Note

FASE Migrazione di siti web esistenti in ambiente Drupal

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

29/02/2016 31/12/2016 15,00 RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI
PER LA CITTA

SERVIZIO SVILUPPO SISTEM

Note - Commissioni consiliari (Mail Leonardo Ricci del 14/09/2016 "Re: Nuovo sito commissioni consiliari in Drupal")
- Scadenzario trasparenza (Mail Leonardo Ricci del 22/12/2016 "Re: Sito Scandenze per il cittadino")

FASE Censimento oggetti in OpenCms1 (archiviazione, cancellazione, accorpamento, migrazione)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/05/2017 TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT

Note
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FASI

FASE Migrazione Rete Civica (formazione dei redattori, trasferimento dei contenuti)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/06/2017 31/12/2017 TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI COM. SPORT CIT

Note

FASE Messa on line della rete civica in Drupal (da beta a definitiva)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 31/12/2017 15,00 RICCI LEONARDO -A.P. SERVIZI DIGITALI PER
LA CITTA

SERVIZIO SVILUPPO SISTEM

Note

FASE Messa on line di siti tematici/sezioni in Drupal

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 15,00 RICCI LEONARDO -A.P. SERVIZI DIGITALI PER
LA CITTA

SERVIZIO SVILUPPO SISTEM

Note

FASE Consolidamento infrastruttura Drupal

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2016 30/06/2016 15,00 RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI
PER LA CITTA

SERVIZIO SVILUPPO SISTEM

Note Mail Fabio Carnasciali del 07/03 "Cluster drupal" e del 21/03 "Re: Postgres per Drupal" - Mail Luca Bertelli del 11/04 "Re: DRUPAL dietro Barracuda, primi test intranet"

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Report su Analisi strutturale e semantica (analisi dell’esistente progettazione della configurazione del CMS RISULTATO 30/06/2016

Versione riorganizzata dei contenuti delle attuali splash page e home page RISULTATO 1/3/2016

Giornate formative su temi in Drupal RISULTATO 2,00

Definizione del tema e della struttura della rete civica e dei siti tematici (redazione del capitolato) RISULTATO 31/10/2016

N. siti web esistenti migrati in ambiente Drupal RISULTATO 2,00

Tipologia di contenuto per cui è stata individuata la nuova struttura Drupal RISULTATO 5,00

Dispiegamento ambiente cluster 'drupalprod' RISULTATO 1
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Data entro cui tutti gli oggetti esistenti in OpenCms1 vengono schedati RISULTATO 31/05/2017

Numero giornate di formazione in aula per i redattori/referenti della comunicazione RISULTATO 3,00

Attivazione home page della rete civica su Drupal RISULTATO 31/12/2017


