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Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore PASCUZZI FRANCESCA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Dirigente PASCUZZI FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo assomma tutte le attività del Pon Metro città, non ricomprese nel Pon Piattaforma edilizia ed urbanistica e Pon tributi semplici per i
quali sono stati sviluppati appositi obiettivi con la Direzione urbanistica e la direzione risorse finanziarie, per le quali i sistemi informativi
risultano attori principali.
Definisce quindi l'insieme delle attività di coordinamento dell'intero progetto pon metro Asse 1 ed i rapporti con gli altri soggetti metropolitani
coinvolti e definisce tutte le attività piu prettamente tecnologiche e relative a sistemi e reti dei progetti Pon Agenda digitale e Cultura e tempo
libero.

Nello specifico esso prevede:

Il coordinamento dei progetti inseriti nel MacroProgetto Pon metro Asse 1 all'interno dell'Ente e nei rapporti con le autorità Nazionali preposte
al controllo dell'esecuzione.
L'insieme delle attività per ilcoinvolgimento degli enti dell'area metropolitana.

Prevede inoltre la realizzazione dei progetti di:
1. Potenziamento data center per progetti Pon metro con lo scopo di abilitare adeguate prestazioni computazionali e di user experience alle
applicazioni ed ai servizi digitali in ambito PON Metro Asse 1, attraverso il potenziamento delle risorse informatiche e della parte
infrastrutturale del “private cloud” del Comune di Firenze ospitato nel data center principale di Regione Toscana denominato TIX anche in
ottica del piano nazionale di consolidamento dei data center delle PA.Rendere i servizi digitali erogati ai cittadini affidabili e stabili, in linea con
le raccomandazioni europee e nazionali sulla sicurezza informatica, attraverso la realizzazione di soluzioni di disaster recovery e di business
continuity miste, combinando ambienti on premise, di proprietà del Comune, e servizi in cloud.Permettere la necessaria scalabilità e le
adeguate prestazioni di elaborazione dei dati ai servizi ed alle applicazioni in ambito PON Metro Asse 1, attraverso l’approvvigionamento delle
licenze DBMS, di proprietà del Comune di Firenze, propedeutico e vincolante per il dispiegamento di nuovi applicazioni PON Metro oltre che
per l’adeguamento dei servizi e dei sistemi esistenti ai requisiti del progetto stesso.

2. Sviluppo degli strumenti di digital signage e della rete wifi cittadina allo scopo di favorire la diffusione di servizi ad hoc per il cittadino-turista
accompagnandolo nell’’esperienza turistica che viene offerta. Rendendo il sistema Wifi resiliente e definendo un'area magliata con la
distribuzione di contenuti specifici.
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GANTT
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FASI

FASE Analisi implementazione e resilienza Firenze Wifi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

16/01/2017 31/07/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Predisposizione documentazione gara implementazione e resilienza Firenze Wifi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/08/2017 30/09/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Aggiudicazione e fornitura implementazione e resilienza Firenze Wifi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/10/2017 31/12/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Analisi implementazione Digital Signage

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

16/01/2017 31/07/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Predisposizione documentazione gara implementazione Digital Signage

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/08/2017 30/09/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Aggiudicazione e fornitura implementazione Digital Signage

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/10/2017 31/12/2017 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note
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FASI

FASE Analisi e valutazioni per la predisposizione della relazione tecnica sulle necessità di licenze DBMS per i progetti PON Metro

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 15,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Predisposizione documenti tecnici per la fornitura delle licenze DBMS

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 20,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Supporto tecnico ed espletemento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura delle nuove licenze DBMS

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/12/2017 15,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi

FASE Predisposizione documenti tecnici per la fornitura di risorse computazionali aggiuntive per il "private cloud" del Comune presente nel data
center TIX di Regione Toscana

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 10,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Supporto tecnico ed espletemento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura delle risorse computazionali aggiuntive del "private
cloud"

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/05/2017 31/12/2017 10,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi

FASE Test e verifiche, anche con scenari simulati, delle risorse computazionali del "private cloud"

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/08/2017 31/12/2017 5,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
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FASI

Note Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi e quindi alla data di effettiva della fornitura

FASE Predisposizione documenti tecnici per la fornitura di ambienti cloud per la sperimentazione di soluzioni di DRaaS o BaaS

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 10,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Supporto tecnico ed espletemento attività di competenza per le fasi inerenti la fornitura di soluzioni cloud DRaaS e BaaS

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/06/2017 31/12/2017 10,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi

FASE Test e verifica, anche in scenari simulati, delle funzionalità dei servizi cloud

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/08/2017 31/12/2017 5,00 BERTELLI LUCA - A.P. DATA CENTER E
SISTEMI CLOUD

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note Si rilevano forti criticità legate alla tempestiva disponibilità dei fondi e quindi alla data di effettiva della fornitura

FASE Macro-progettazione interventi PON Asse 1 su Firenze

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

02/01/2017 30/06/2017 VANNUCCINI GIANLUCA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Aggiornamento e revisione periodica macro-progettazione PON Asse 1 su Firenze

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

06/02/2017 29/12/2017 VANNUCCINI GIANLUCA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note

FASE Coordinamento azioni complessive PON Asse 1 su Firenze e con gli enti riusanti

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

02/01/2017 29/12/2017 VANNUCCINI GIANLUCA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Fornitura Controller WiFi RISULTATO 1

Fornitura Apparati RISULTATO 3

Produzione prima versione documenti PON Asse 1 da inviare all'Autorità di Gestione nazionale RISULTATO 1/1

DBMS - numero di interventi previsti / realizzati RISULTATO 67% o 2/3

Risorse computazionali aggiuntive per il "private cloud" - numero di interventi previsti / realizzati RISULTATO 67% o 2/3

Promozione incontri di coordinamento e condivisione specifiche con Enti riusanti, con Linea Comune, e con uffici tematici del Comune di
Firenze RISULTATO 8/8

Servizi cloud - numero di interventi previsti realizzati RISULTATO 67% o 2/3

Aggiornamento documenti di macro-programmazione PON Asse 1 RISULTATO 31/12/2017


