
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZC09 Sviluppo reti e multimedia

Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore PASCUZZI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio GESTIONE INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE Dirigente FEMIA BENEDETTO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

QUESTO OBIETTIVO OLTRE ALLE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE
DELLE RETI IN FIBRA OTTICA, RAME E WIFI SI PROPONE:

1) Reingegnerizzazione della WiFi di Palazzo vecchio con insallazioni di nuovi HotSpot in sostituzione degli attuali
2) Migliorare l'interconnessione con le sale operative 118 firenze soccorso e Protezione civile Comunale
3) Avvio della realizzazione GIS della Fi-Net per la parte di apparati attivi
4) Certificazione sicurezza : Stesura documenti tecnici per lo sviluppo della politica della sicurezza dei dati e delle informazioni.
5) Migliorare la sicurezza attraverso il nuovo NGFW con la predisposizione della documentazione tecnica specifica di competenza dell'ufficio

GANTT
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FASI

FASE Studio fattibilità e test multi-videoconferenza tramite infrastruttura esistente per collegamento tra protezione civile e 118

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 31/12/2017 10,00 DEL LUNGO ANDREA - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Efficientamento e miglioramento della sicurezza informatica tramite sistema NGFW (Next generation FireWall): studio e predisposizione
documenti di gara

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/01/2017 31/12/2017 20,00 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Reingegnerizzazione del Wifi a Palazzo Vecchio

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/01/2017 31/12/2017 30,00 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Implementazione delle attività di sviluppo e aggiornamento della documentazione per la certificazione Iso9001

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/01/2017 31/12/2017 15,00 SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

FASE Avvio Implementazione georeferenziata Fi-Net (edifici), per quanto di nostra competenza

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/01/2017 31/12/2017 10,00 TOMASSOLI LORENZO - P.O. RETI E
MULTIMEDIALITA'

SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

miglioramento Sicurezza Informatica con NGFW: predisposizione e supporto documentazione tecnica per gara RISULTATO Conclusione studio e
documentazione

reingegnerizzazione WiFi Palazzo vecchio ed installazione nuove HotSpot RISULTATO 1 sito
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Implementazioene aggiornamento documentazione Iso9001 PERFORMANCE 2/2

Test monitoraggio e verifica interconnesione delle sale 118 e Protezione Civile RISULTATO 2/2

Realizzazione schema Attributi Shape Fi-Net RISULTATO Realizzazione Schema
Shape


