
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZG02 Interventi per il supporto e l'implementazione della mobilità sostenibile

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE NUOVE
INFRASTRUTTURE E MOBILIT' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell’ambito dell’azione complessiva volta ad assicurare la migliore vivibilità complessiva e la tutela ambientale della città, si rende necessario
proseguire le azioni intraprese al fine di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della qualità dell’aria e di ridurre i rischi
derivanti dall’inquinamento acustico ed ambientale, anche mediante l'attuazione degli interventi nel settore della mobilità previsti nel Piano
Operativo Nazionale delle Città Metropolitane (PON Metro).

Ciò richiede una pluralità di interventi volti a sviluppare forme di mobilità alternativa e sostenibile mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e
intermodalità.
In particolare l'obiettivo prevede le seguenti linee di azione:
- il potenziamento della mobilità elettrica attraverso l'implementazione del sistema interoperabile di ricarica pubblica, con lo sviluppo di progetti
di ricarica veloce e l’individuazione di soluzioni intermodali in grado di favorire l’utilizzo del mezzo elettrico;
- il consolidamento dei servizi di vehicle sharing sia a flusso libero che tradizionali;
- l'ulteriore sviluppo della mobilità ciclabile, da realizzarsi oltre che mediante la realizzazione di un sistema di collegamenti ciclabili continuo e
capillare e l'estensione della rete delle piste ciclabili da eseguire nell’ambito del PONMetro, anche mediante la introduzione del servizio di bike
sharing.
- la protezione delle aree pedonali urbane e la creazione di nuove zone a traffico limitato;
- la realizzazione di una rete di trasporto pubblico integrato ferro-gomma efficiente e capillare e attrezzato per supportare le crescenti esigenze
di intermodalità, mediante l'attuazione del progetto di riassetto del Trasporto Pubblico Locale nell'area metropolitana, con passaggio ad una
rete a nodi di interscambio.
- la pianificazione con gli enti competenti del futuro assetto dei servizi ferroviari metropolitani ed il conseguente miglioramento del Trasporto
Pubblico Locale nel suo complesso.

La progressiva modifica del sistema della mobilità troverà il suo punto di riferimento nei piani di settore della mobilità, che saranno predisposti
a seguito della conclusione della fase di pianificazione urbanistica.

Si tratta di sviluppo di attività del 2016
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GANTT
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FASI

FASE Monitoraggio e revisione del progetto di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico integrata ferro-gomma in relazione agli sviluppi della
progettazione del sistema tranviario con riferimento alle Linee 2 e 3 in corso di realizzazione.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Pianificazione degli interventi infrastrutturali previsti per lo scenario di avvio del servizio di TPL regionale per l'attivazione dei nodi di
interscambio gomma-gomma

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/10/2017 31/12/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Pubblicazione del bando per la concessione del servizio di Bike Sharing

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento della concessione del servizio di Bike Sharing

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 31/12/2017 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Implementazione della infrastruttura di ricarica pubblica dei mezzi elettrici con nuove colonnine interoperabili - fast charge (progetto
REPLICATE)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Consolidamento dei servizi di vehicle sharing mediante il rilascio o rinnovo delle relative autorizzazioni ad operatori

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Protezione delle aree pedonali urbane con installazione di dissuasori mobili a scomparsa

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà
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FASI

01/01/2017 30/09/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento degli interventi della fase I di estensione della rete delle piste ciclabili da eseguire nell’ambito del PONMetro

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/10/2017 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento degli incarichi di progettazione della fase II degli interventi di estensione della rete delle piste ciclabili da eseguire nell’ambito del
PONMetro.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

31/01/2017 30/04/2017 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Presentazione del progetto di mobilità sostenibile GREENFINITY in risposta al bando del Ministero dell’Ambiente per il miglioramento della
mobilità casa scuola e casa-lavoro.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 15/01/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento del servizio di supporto per l’aggiornamento del PGTU del Comune di Firenze

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Redazione della proposta di aggiornamento del PGTU da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di interventi infrastrutturali per l'attivazione dei nodi di interscambio gomma-gomma inseriti nel piano triennale delle opere
pubbliche al 31/12/2017 RISULTATO 2,00

Numero di autorizzazioni rilasciate/rinnovate ad operatori dei servizi di vehicle sharing al 31/12/2017 PERFORMANCE 3,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di colonnine interoperabili - fast charge installate al 30/09/2017 RISULTATO 3,00

Numero di postazioni di dissuasori mobili a scomparsa installati al 30/09/2017 RISULTATO 6,00

Giorni intercorsi fra la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e la pubblicazione del bando per la concessione del servizio di
Bike Sharing PERFORMANCE <90 gg

Numero di Progetti di piste ciclabili approvati al 31/12/2017 RISULTATO 6,00

Presentazione del progetto di mobilità sostenibile GREENFINITY RISULTATO 15/01/2017

Affidamento del servizio di supporto per l’aggiornamento del PGTU del Comune di Firenze RISULTATO 31/03/2017


