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2017_ZG04 Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE NUOVE
INFRASTRUTTURE E MOBILIT' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’azione complessiva dell’Amministrazione diretta alla lotta al degrado ed alla cura del patrimonio pubblico richiede azioni sinergiche
finalizzate alla riqualificazione di spazi ed aree pubbliche, con priorità alla riqualificazione delle strade e delle piazze del centro storico e dei
quartieri, con la finalità di restituire le aree pubbliche della città alla piena fruizione dei cittadini.

L'obiettivo rappresenta dunque le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione di strade e piazze storiche della città
quali Piazza San Marco, Piazza della Repubblica, Piazza dei Nerli, Piazza Goldoni, Piazza delle Cure, Piazza Dalmazia, Piazza Pier Vettori;
Piazza Vittorio Veneto nell’ambito del completamento degli interventi al Parco delle Cascine; Via della Colonna, (Piazza D’Azeglio), Piazza
SS. Annunziata, Via Cerretani, Via Panzani, Via Venezia, Via Modena e Via Micheli, Via del Proconsolo. via Cerretani, nonché ad ulteriori
interventi come l'ampliamento della Via Panciatichi e interventi specifici sul tratto centrale dei Lungarni (Lungarno Maria Luisa de’ Medici in
particolare).

Alcuni degli interventi più significativi di riqualificazione del Centro Storico saranno realizzati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro con
Publiacqua, in attuazione del quale occorrerà sviluppare una progettazione integrata degli interventi di competenza della Società e degli altri
Enti gestori dei sottoservizi con i lavori di riqualificazione di competenza dell’A.C., che svolgerà poi il ruolo di stazione appaltante unica.

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione del Centro Storico inseriti nell’Accordo Quadro con Publiacqua, si prevede di intervenire sulla Via
de’ Serragli, Lungarno Acciaioli, Via Pandolfini, Via Romana, Borgo S. Jacopo, Via Por Santa Maria, Via Faenza.

Di particolare interesse saranno gli interventi concentrati nella zona dell’Oltrarno dove, le risorse dell’A.Q. con Publiacqua unite agli
stanziamenti comunali, permetteranno di intervenire sia sugli impianti idrici che sulla carreggiata stradale di Via de’ Bardi, Via Guicciardini,
Borgo San Jacopo, Piazza Santa Maria Soprarno, completando la riqualificazione avviata con il rifacimento del Lungarno Torrigiani a seguito
dell’evento del 25 maggio 2016.

Formano parte dell’oggetto dell’obiettivo anche gli interventi di manutenzione stradale di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, in subordine alla ammissione al finanziamento, e la riqualificazione
architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario.

La realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione potrà avvenire anche mediante la conclusione di convenzioni con privati
per l'esecuzione, con oneri a loro carico, di opere o lavori di importo inferiore a € 100.000,00.
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FASI

FASE Ottenimento parere della Soprintendenza sulla sistemazione complessiva dell’area di Piazza Vittorio Veneto e Viale Rosselli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Adeguamento progetto esecutivo della sistemazione del Piazzale Vittorio Veneto e Viale Rosselli lato Centro Storico

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

30/06/2017 31/12/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Inizio lavori di realizzazione della stazione di pompaggio acque reflue nel Piazzale Vittorio Veneto lato Centro Storico

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 5,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 5,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Avvio procedura di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 30/09/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note fase proveniente dall'obiettivo 2016_ZG07

FASE Inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza de’ Nerli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 5,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Esecuzione lavori di sistemazione di Piazza Dalmazia propedeutici allo spostamento del mercato rionale di Via di Rifredi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 5,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note
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FASI

FASE Esecuzione lavori di consolidamento della pavimentazione stradale del Lungarno Maria Luisa de’ Medici zona canottieri

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento ed avvio dei lavori di riqualificazione di Via della Colonna (Piazza d’Azeglio)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/05/2017 4,00 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE progettazione esecutiva interventi di riqualificazione Piazza Goldoni

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento incarico per la definizione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione architettonica e funzionale di piazza
dell'Unità in funzione del capolinea tranviario

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento dei lavori per l’ampliamento della Via Panciatichi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note fase proveniente dall'obiettivo 2014_ZG22

FASE Affidamento dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli con stazione appaltante unica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/10/2016 30/09/2017 4,00 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note fase in parte proveniente dall'obiettivo 2014_ZG22

FASE Affidamento dei lavori di riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli con stazione appaltante unica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
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FASI

Note

FASE Affidamento degli interventi di riqualificazione della Via Cerretani e parte dei marciapiedi di Via Panzani

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento dei lavori di riqualificazione di Via Venezia, Via Modena e Via Micheli con stazione appaltante unica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione degli interventi di riqualificazione di Piazza San Marco

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione degli interventi di riqualificazione della sede stradale di Piazza SS. Annunziata

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione degli interventi di riqualificazione di Via Pandolfini

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Avvio degli interventi di riqualificazione di Via Guicciardini (avvio con lavori sottoservizi)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/07/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Avvio degli interventi di riqualificazione di Via de’ Bardi (avvio con lavori sottoservizi)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
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FASI

Note

FASE Avvio degli interventi di riqualificazione di Via Piazza Santa Maria Soprarno

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2017 30/09/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Avvio della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione stradale di cui al “bando periferie” (solo in caso di ammissione al
finanziamento)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note La fase è subordinata all'ammissione al finanziamento

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico progettati al 31/12/2017 (importo di quadro economico) RISULTATO € 2.500.000

Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico affidati al 30/09/2017 (importo di quadro economico al lordo
del ribasso) RISULTATO € 2.500.000

% avanzamento lavori stazione pompaggio Piazzale Vittorio Veneto al 31/12/2017 RISULTATO 50%

% avanzamento lavori Piazza Dalmazia per spostamento mercato al 28/02/2017 RISULTATO 100%

% avanzamento lavori Via Colonna al 31/12/2017 RISULTATO 50%

% avanzamento lavori Piazza de’ Nerli al 31/12/2017 RISULTATO 70%

% avanzamento lavori Via Guicciardini al 31/12/2017 RISULTATO 70%


