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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE NUOVE
INFRASTRUTTURE E MOBILIT' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si pone la finalità, nell’ambito di una serie di interventi diretti ad ottimizzare la gestione del traffico cittadino e della mobilità, di
migliorare la viabilità comunale, sia sotto il profilo della riduzione della congestione che del miglioramento dei parametri funzionali della rete,
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture stradali nonché di migliorare il sistema delle soste cittadino mediante interventi volti alla
realizzazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali e di promuovere l’intermodalità e l’utilizzo dei mezzi pubblici con la
realizzazione di nodi di scambio intermodale e di parcheggi scambiatori.

Gli interventi infrastrutturali relativi al miglioramento della circolazione stradale consistono anzitutto nella realizzazione di nuovi tratti stradali
(quali i by-pass di Ugnano-Mantignano e di Cascine del Riccio, il nuovo collegamento Nenni – Torregalli) o nell’adeguamento geometrico o
funzionale di viabilità esistenti, quali l’intersezione fra Via delle Bagnese e via Poccianti, l’intersezione fra Via Minervini e Via Baccio da
Montelupo. In fase di progettazione sono invece gli interventi di potenziamento di nodi rilevanti della viabilità, quali lo Svincolo di Peretola, il
collegamento Via delle Bagnese-Viadotto Indiano, l’adeguamento di Via Baccio da Montelupo e dello svincolo di Ponte a Greve.

Rientra fra gli interventi infrastrutturali anche la progettazione della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso – Cascine, ricompresa fra gli
interventi ammessi al finanziamento di cui al al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie.

Nell’ambito del miglioramento del piano delle soste cittadino, si provvederà alla realizzazione e/o progettazione di nuovi parcheggi pubblici di
superficie, quali quelli di Castello, Sorgane, Ponte a Mensola, Settignano, San Felice ad Ema, Certosa; alla definizione dei parcheggi
scambiatori lungo le linee tramviarie (Viale XI Agosto, Viale Nenni, Viale Corsica, Meccanotessile) ed all’avvio delle procedure per la
realizzazione dei parcheggi pertinenziali.

L’obiettivo comprende inoltre la realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni punti
sensibili della viabilità.

L’obiettivo comprende inoltre lo svolgimento delle attività correlate all’Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Toscana ed i Comuni
di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario dell’area fiorentina e l’estensione nell’area
metropolitana ed in particolare l’avvio delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica delle estensioni nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto
Fiorentino, oltre che il proseguimento della progettazione della Linea 4 Leopolda-Piagge.

Si tratta di sviluppo di attività del 2016
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FASI

FASE Lavori di realizzazione del by-pass di Mantignano-Ugnano

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Lavori di realizzazione del by-pass di Cascine del Riccio

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva nuovo collegamento Nenni – Torregalli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva intersezione fra via delle Bagnese e
Via Poccianti

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento incarico per la progettazione della fattibilità tecnico-economica del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell’adeguamento di Via
Baccio da Montelupo

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Svolgimento delle istruttorie di competenza della Direzione NIM finalizzate alla approvazione della progettazione definitiva del nuovo Svincolo
di Peretola

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
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FASI

Note

FASE Avvio dei lavori di realizzazione della intersezione a rotatoria fra Via Minervini e Via Baccio da Montelupo

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 30/06/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Affidamento incarico per la progettazione definitiva della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 3,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/05/2017 4,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 1 a Ponte a Greve (Viale Nenni)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Via Alderotti - Meccanotessile

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale Corsica

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Definizione assetto del sistema della sosta per la realizzazione del parcheggio scambiatore della Linea 2 a Peretola (Viale XI Agosto)
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FASI

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2017 4,00 CEOLONI ALESSANDRO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione di fattibilità tecnico-economica dei nuovi parcheggi di Ponte a Mensola, Settignano e Ponte a Ema

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Definizione accordi necessari per parcheggio della Certosa

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 3,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione esecutiva nuovo parcheggio di Sorgane

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E
AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Realizzazione nuovo parcheggio di Castello

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 5,00 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Approvazione del Regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/04/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del primo lotto di parcheggi pertinenziali

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/05/2017 01/05/2018 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'
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FASI

Note

FASE Affidamento lavori di realizzazione rotatoria Via Bugiardini - via del Ponte a Greve

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 01/05/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Progettazione esecutiva rotatoria via Panciatichi – Piazza Mattei

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Esecuzione lavori Piazza Edison

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/12/2017 4,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Avvio lavori di messa in sicurezza di Via Pistoiese

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Esecuzione lavori attraversamento pedonale Viale XI Agosto Scuola Marescialli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 30/06/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Conclusione procedura di assoggettabilità a VIA e approvazione progetto preliminare della Linea 4 Leopolda-Piagge

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 31/12/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Bando di gara per affidamento studio di fattibilità prosecuzione linea 3 in direzione Bagno a Ripoli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà
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FASI

01/01/2017 31/12/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

FASE Bando di gara per affidamento progetto fattibilità prosecuzione linea 2 in direzione Sesto Fiorentino e Linea 4 tratto Piagge-S. Donnino

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 3,00 TARTAGLIA VINCENZO DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Importo lavori di realizzazione nuove infrastrutture stradali contabilizzati al 31/12 RISULTATO € 1.000.000,00

Importo lavori di adeguamento e/o messa in sicurezza direttrici o intersezioni stradali contabilizzati al 31/12 RISULTATO € 1.000.000,00

Importo corrispettivo per incarichi di progettazione affidati al 31/12 RISULTATO € 1.000.000,00

Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione) RISULTATO 300,00

Importo lavori di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d’arte stradali progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione) RISULTATO € 3.000.000,00

Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del primo lotto di parcheggi pertinenziali RISULTATO 31/05/2018


