
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZG09 RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA DELLA STAZIONE DI SMN PER AVVIO CANTIERI TRAMVIA

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nei primi mesi del 2017 saranno avviati i cantieri della tramvia nell'area della stazione di Santa Maria Novella.
I cantieri riguarderanno Via Valfonda, Piazza della Stazione e Piazza dell'Unità. Si rende quindi necessario adottare provvedimenti di
circolazione che consentano di mantenere la fluidità del traffico sul nodo viario della stazione, avendo come priorità l'efficienza del trasporto
pubblico e la raggiungibilità dei parcheggi di struttura in Piazza della Stazione e in Piazza del Mercato Centrale.
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FASI

FASE Studio delle modifiche alla circolazione

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 15/02/2017 50,00 P.O. PIANIFICAZIONE E TRASPORTO
PUBBLICO

SERVIZIO MOBILITA'

Note

FASE Adozione dei provvedimenti di circolazione

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

16/02/2017 15/04/2017 30,00 P.O. Z.T.L. AREE PEDONALI ED
AUTORIZZAZIONI

SERVIZIO MOBILITA'

Note

FASE Verifica a posteriori e monitoraggio

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

16/04/2017 31/12/2017 20,00 CASATI PAOLO - P.O. Z.T.L. AREE PEDON. ED
AUTORIZ.

SERVIZIO MOBILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. sopralluoghi effettuati RISULTATO 10,00

N. provvedimenti adottati RISULTATO 2,00


