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2017_ZG12 RIASSETTO DELLA RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER PRESENZA CANTIERI TRAMVIA LINEE 2 E 3

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La presenza delle cantierizzazioni tranviarie relative alle linee 2 e 3 comporterà necessariamente una revisione alla rete di TPL in funzione
delle nuove viabilità individuate.
Tale riassetto, da tenere in debito controllo per quanto concerne la gesione contrattuale, dovrà essere oggetto di progettazione (sia puntuale
che di scala), per minimizzare i disservizi sui cittadini cercando di garantire un adeguato livello di servizio.
Il TPL durante le cantierizzazioni, quindi, si dovrà adattare alle varie configurazioni di cantiere mantenendo la connotazione di "rete".
Le fasi dell'obiettivo sono coerenti con le varie configurazioni di cantiere; per ognuna di esse sarà studiato e, se del caso, programmato un
servizio differente.

Si tratta di sviluppo di attività del 2015 per quanto riguarda il TPL.

GANTT
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FASI

FASE Studio e programmazione servizio di T.P.L. coerentemente alle cantierizzazioni in corso

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 100,00 CEOLONI ALESSANDRO SERVIZIO MOBILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. di modifiche sostanziali apportate durante l'anno alla rete di trasporto pubblico in funzione delle cantierizzazioni tramviarie RISULTATO 1,00


