
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZG15 Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio VIABILITA' Dirigente NASTI ILARIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità e dei marciapiedi inserito nel Documento Programmatico dell'Ente, sono previsti
interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione del patrimonio stradale del Comune di Firenze. In particolare l'obbiettivo si
prefigge di completare alcune attività di progettazione; in altri casi di avviare i lavori o di completarli.
Fra gli interventi di riqualificazione urbana di strade e piazze storiche della città e di riqualificazione di altre viabilità principali, si prevedono, in
particolare, i seguenti interventi:
- Via Dei Serragli
- via della Colonna
- via Venezia e Via Micheli
- Via Faentina
- Riqualificazione strutturale passerella dell'Isolotto
- Viale Canova
- Via Pisana
- Via del Mezzetta
- Via San Piero a Quaracchi
- Abbattimenti delle Barriere Architettoniche stradali
- Progettazione e controllo dell'esecuzione del Servizio di: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE
LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017
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FASI

FASE Esecuzione dei lavori di pulizia delle pile dei ponti se necessario

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio della procedura di gara per i lavori di manutenzione straordinaria di Via del Proconsolo

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2015 15/09/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Aggiudicazione lavori di riqualificazione Via Dei Serragli (Quartiere 1)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2015 01/07/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio dei lavori in via della Colonna

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2015 31/05/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio dei lavori di riqualificazione strutturale della passerella pedonale Isolotto Cascine

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/07/2017 SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Progettazione e controllo dell'esecuzione del servizio di: servizio di noleggio, installazione e montaggio delle luminarie per le festività natalizie
2017

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 31/01/2018 SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI SERVIZIO VIABILITA'

Note
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FASI

FASE Progettazione e controllo dell'esecuzione del servizio di: servizio di noleggio, installazione e montaggio delle luminarie per le festività natalizie
2016

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2016 31/01/2017 SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio degli interventi di annualità antecedenti al 2016 per la manutenzione di strade nei quartieri periferici (cc.o.. 110081, 110090, 100049)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 MERCALDO ALESSANDRO - P.O.
MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio degli interventi di annualità antecedenti al 2016 per la manutenzione delle strutture (cc.o.. 140801, 150378, 110092)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio dei lavori degli interventi principali nel quartiere 1 (Via Venezia e Micheli, Lungarno Acciaiuoli)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Redazione progetto esecutivo Via Pandolfini (accordo quadro Publiacqua)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 30/04/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Completamento interventi di manutenzione straordinaria quartieri 2 e 3 (c.o. 120122) e quartieri 4 e 5 (c.o. 120123)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 15/09/2017 MERCALDO ALESSANDRO - P.O.
MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5

SERVIZIO VIABILITA'

Note

FASE Avvio della procedura di gara per l'intervento di riqualificazione di Piazza della Repubblica e strade limitrofe
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FASI

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE
STRADALE Q. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Completamento intervento di manutenzione straordinaria Via Faentina RISULTATO 15/05/2017

Sottoscrizione accordo esecutivo per la riqualificazione di Via Pandolfini RISULTATO 15/09/2017

Avvio lavori manutenzione straordinaria Via del Mezzetta e strade limitrofe RISULTATO 01/08/2017

Avvio lavori manutenzione straordinaria via di San Piero a Quaracchi e strade limitrofe RISULTATO 01/08/2017

Avvio lavori manutenzione straordinaria via Pisana e strade limitrofe RISULTATO 01/09/2017

Avvio dei lavori relativi al sottopasso di Viale Talenti RISULTATO 01/06/2017

Completamento intervento di consolidamento strutturale del ponte in muratura di via San Martino a Mensola RISULTATO 01/10/2017

Determina a contrarre interventi di riqualificazione Piazza della Repubblica RISULTATO 15/09/2017

Avvio dei lavori in Via Venezia e Micheli RISULTATO 01/09/2017

Avvio dei lavori di riqualificazione Lungarno Acciaiuoli RISULTATO 01/11/2017


