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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, corsie preferenziali, ecc. con particolare riferimento a:

- opere di urbanizzazione
- progettazione e realizzazione di parcheggi
- progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza stradale

GANTT
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FASI

FASE Progettazione interventi per la messa in sicurezza di infrastrutture stradali - anno 2017

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note

FASE Coordinamento di acquisizione dei pareri tecnici per la Direzione N.I.M. degli interventi relativi ad opere di urbanizzazione realizzati da
soggetti privati

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

31/01/2017 31/12/2017 MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note

FASE Approvazione progetto fattibilità tecnico ed economica viabilità Nenni - Torregalli

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note

FASE Conclusione della procedura di assoggettabilità a VAS dell'intersezione via delle Bagnese / via di Scandicci

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/08/2017 MANNUCCI SIMONE-P.O. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note

FASE Progettazione definitiva dell'intersezione via delle Bagnese / via di Scandicci

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 31/12/2017 MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note

FASE Progettazione definitiva viabilità Nenni Torregalli ed avvio della procedura espropriativa

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

31/01/2017 31/12/2017 MANNUCCI SIMONE-A.P. PROG. REAL. PROG.
MOB. INFRA.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Note l'approvazione del progetto definitivo e l'avvio della procedura epropriativa son funzioe delle attività della Direzione Patrimonio
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

approvazione progetti esecutivi di messa in sicurezza infrastrutture stradali RISULTATO 5,00

realizzazione interventi di messa in sicurezza stradale RISULTATO 6,00

Redazione di istruttorie tecniche a supporto dell'emissione di atti di ammissibilità dei collaudi delle opere di urbanizzazione OUTCOME 15,00

Redazione di istruttorie tecniche di fattibilità interventi, di supporto ad altri Servizi/Uffici comunali OUTCOME 4


