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Direzione AMBIENTE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE
VERDI Dirigente LEONARDI MIRKO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo consiste nel miglioramento ambientale e nell’ampliamento dell’offerta di verde pubblico e servizi nel Parco delle Cascine, e verrà
perseguito attraverso la realizzazione di alcuni interventi strutturali e infrastrutturali consistenti: nel II lotto di interventi di completamento
dell’emissario in riva destra d’Arno, nel recupero dell’area un tempo occupata dalla discoteca Meccanò con l’attribuzione della funzione di
“porta del Parco”, nella sistemazione delle sponde dell’Arno nel tratto compreso fra Ponte alla Vittoria e il ponte della tramvia, compresa la
ricostruzione del Porto Leopoldino.
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FASI

FASE ERDA II – verifica e validazione del progetto, approvazione progetto appaltabile e determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/05/2017 15,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE ERDA II – supporto tecnico e amministrativo alla predisposizione della documentazione di gara e al relativo espletamento, aggiudicazione
dell’appalto

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/06/2017 31/12/2017 10,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Ex Meccanò – Affidamento di incarichi professionali per acquisizione di prestazioni specialistiche – progetto strutture, progetto impianti elettrici
e coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 81/08

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2017 31/03/2017 15,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Ex Meccanò – Completamento progettazione esecutiva con contributi specialistici, approvazione progetto appaltabile e determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/07/2017 20,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Ex Meccanò – Predisposizione di documentazione di gara, espletamento gara, aggiudicazione dell’appalto e adempimenti per la firma del
contratto

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/08/2017 31/12/2017 10,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Sponde Arno e Porto Leopoldino – Ricognizione ed eventuale aggiornamento di pareri e nulla osta, progettazione esecutiva

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/10/2017 15,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Sponde Arno e Porto Leopoldino – verifica e validazione del progetto, invio all’approvazione del progetto appaltabile



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZT12 Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva
destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2017-2019

FASI

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/11/2017 31/12/2017 15,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

procedura per l'affidamento degli incarichi professionali RISULTATO 1/1

elaborazione del progetto esecutivo degli interventi RISULTATO 3/3

attività di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo RISULTATO 3/3

sponde Arno - Porto Leopoldino, approfondimenti tecnici e storico-conoscitivi propedeutici PERFORMANCE 31/07/2017

predisposizione atti per avvio procedura di gara e aggiudicazione appalto. RISULTATO 4/4


