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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'esercizio precedente l'A.C. si è espressa con un atto di indirizzo per la verifica di efficienza sismica e delle condizioni di sicurezza del
patrimonio comunale di edilizia scolastica ed impiantistica sportiva (Del. 264/281 del 8.7.2016). E' stato pertanto redatto un programma
pluriennale (2016/2019) raggruppando gli edifici con priorità omogenea in relazione ai parametri di rischio previsti nelle norme vigenti
(programma che applica la massima priorità agli edifici o complessi architettonici che attualmente ospitano funzioni scolastiche e
sportive-ricreative rilevanti).
L'attività di studio per la verifica tecnica è stata avviata con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze e di Pisa; gli
accordi di ricerca con detti istituti sono stati formalizzati sempre nel 2016, a valere su più annualità finanziarie, con DD 5412 del 31/8/2016.

Il presente obb., contempla pertanto, in primis, le attività 2017 che conseguono agli indirizzi dell'A.C. e agli accordi con le Università di cui
sopra e che, in sintesi, si concretizzano nella calendarizzazione delle visite sugli immobili programmati nel piano per l'anno 2017, nei
sopralluoghi presso detti immobili e nelle relative analisi e successiva reportistica.
L'obb. si arricchisce quest'anno con l'estensione di una analoga attività sugli immobili di interesse storico/artistico. Vengono pertanto
pianificate le attività di redazione delle schede programmatiche-economiche e temporali per detti immobili, lo studio e la redazione di un
Accordo Quadro con l'Università di Architettura di Firenze -DIDA e DST. che sarà poi oggetto di singoli atti (con rilievo economico) da
approvare con cadenza annuale disciplinanti i programmi annuali dell'A.C.
Nell'obb. vengono altresì comtemplate alcune attività che riguardano l'aggiornamento del piano di manutenzione del vasto patrimonio
immobiliare assegnato in manutenzione ai Servizi Tecnici ai fini del mantenimento delle condizioni di esercizio e di sicurezza.
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FASI

FASE Calendarizzazione delle visite sugli immobili inseriti nel 2017 del programma pluriennale per la valutazione del rischio sismico sugli edifici
scolastici e imp.sportivi rilevanti

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 10,00 BOGANINI LORENZO -P.O. IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Sopralluoghi e analisi da parte delle Università di Ingegneria di Firenze e Pisa in coordinamento con la Direzione Servizi Tecnici

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 30/11/2017 15,00 BOGANINI LORENZO -P.O. IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Acquisizione della reportistica con schede tecniche sulla staticità degli edifici sia in c.a. che in muratura da parte delle Università.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 15,00 BOGANINI LORENZO -P.O. IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Valutazione congiunta della direzione Servizi Tecnici con le Università in merito ai risultati e studi conseguiti per l'individuazione della tipologia
degli interventi e della relativa priorità

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 15,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Studio per la redazione di un Accordo Quadro con l'Università di Architettura di Firenze -DIDA e DST e relative comunicazioni.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 15,00 MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAMMAZ. E
CONTROLLO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Redazione, approvazione e sottoscrizione degli accordi attuativi per l'anno 2017 con i due dipartimenti dell'Università di Architettura di Firenze

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 30/06/2017 15,00 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH
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FASI

Note

FASE Aggiornamento del Piano di Manutenzione per l'anno 2017 quale punto di riferimento delle attività manutentive da svolgere sul patrimonio
immobiliare, suddivise per immobile, in interventi puntuali ed in interventi periodici o scadenzati

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 15,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1: Redazione calendario delle visite sugli immobili inseriti nell'annualità 2017 del programma pluriennale RISULTATO entro il 28/2/2017

fase 2-3: Acquisizione reportistica da parte delle Università: n.immobili sui quali sono stati effettuati i sopralluoghi e acquisita la
reportistica/ n. immobili previsti PERFORMANCE 40/40

fase 5: Redazione atto deliberativo di schema di Accordo Quadro di durata quinquennale con l'Università di Architettura di Firenze -DIDA
e DST per i complessi storici monumentali strategici e rilevanti. OUTCOME entro marzo 2017

fase 6: Redazione del primo atto attuativo del programma con impegno di spesa per contributo alla ricerca a favore dell'Università di
Architettura OUTCOME entro giugno 2017

fase 7: Aggiornamento del Piano di Manutenzione per l'anno 2017 e trasmissione ai vertici politici e tecnici dell'A.C. RISULTATO entro il 28/2/2017


