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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

A fine esercizio 2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di restauro e valorizzazione della Fiortezza da Bassso
per un importo di € 142.300.000,00 (Del. 652/824 del 28.12.16); RUP Ing. Michele Mazzoni. Il progetto è finalizzato al rilancio internazionale
della Fortezza da Basso quale spazio per esposizioni e convegnistica.
Partendo da questo dato, nel 2017, proseguirà l'attività dei Servizi Tecnici finalizzata a sviluppare ulteriormente la progettazione dei lavori per
il recupero della parte monumentale, la rifunzionalizzazione di alcuni padiglioni e la realizzazione di nuovi. La realizzazione dell'intervento sarà
oggetto di un Accordo sottoscritto con Regione Toscana, Citta Metropolitana, Comune di Firenze e Camera di Commercio, con un primo
finanziamento delle opere e la necessità di reperire ulteriori risorse. La gestione dei rapporti fra gli enti e gli aspetti economici contieneranno
ad essere curati dalla Direzione Generale; gli aspetti patrimoniali, dalla direzione Patrimonio.
L'opera, data la sua strategicità e rilevanza economica è inserita anche nel Patto per la città Metropolitana di Firenze e, per una 1a tranche,
trova rispondenza nell'attuale PTI dell'ente.
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FASI

FASE Definizione nuovo accordo fra gli enti delle strategie di sviluppo del complesso monumentale

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 10,00 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Note

FASE Alienazione alla Camera di Commercio delle quote della Fortezza - Contratto

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 CERCHIARINI STEFANO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Note

FASE Presentazione progetto definitivo agli enti coinvolti e operatori economici

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Avvio progettazione esecutiva (compreso il conferimento di incarichi esterni)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 31/12/2017 15,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Progettazione esecutiva di un primo stralcio, subordinata al versamento dell'anticipo della Camera di Commercio

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/09/2017 31/12/2017 25,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Redazione progetto esecutivo

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/09/2018 30,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Dir Generale -Redazione nuovo accordo fra gli enti delle strategie di sviluppo del complesso monumentale RISULTATO entro il 30/6(/2017
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Dir. Patrimonio - Contratto di alienazione delle quote della Fortezza con la Camera di Commercio RISULTATO entro il 31/12/2017

Dir. Servizi Tecnici - Presentazione progetto definitivo agli enti coinvolti e operatori economici: n.incontri PERFORMANCE 2/2

Dir. Servizi Tecnici - Attività propedeutica alla redazione del progetto esecutivo: ricerca professionisti esterni RISULTATO entro il 31/12/2017

Dir. Servizi Tecnici - Redazione progetto esecutivo RISULTATO entro il 30/9/2018


