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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Studio e restituzione di un piano organico per la conservazione integrata della cinta muraria storica della città, finalizzato a coordinare gli studi
in itinere sul complesso urbano con le azioni conservative in atto o in programma sui singoli contesti monumentali e le strategie di
incremento del livello di conoscenza/ fruizione del bene e di individuazione delle risorse.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 851.676,39

2016 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 250.000,00

2017 CP 4 02 540.000,00

2015 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 61.676,39

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.613.676,39

2013 CP 02 01 Acq. beni immob. 114.648,33

2013 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 0,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 250.000,00

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 637.220,46

2017 CP 2 02 540.000,00

2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 66.807,60

2016 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 5.000,00
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GANTT
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FASI

FASE Approfondimento degli studi sulla cinta fortificata fiorentina finalizzato alla migliore contestualizzazione culturale del progetto con sviluppo
mirato delle collaborazioni disciplinari con Università e Enti di Ricerca.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 25,00 MASTRODICASA CLAUDIO
P.O.VAL.COM.MON.E S.TEC.LOG.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Attivazione delle strategie di fund raising finalizzate alla integrazione delle risorse pubbliche previste nella programmazione dell’Ente per il
raggiungimento della sostenibilità finanziaria di attuazione del piano.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2017 31/03/2017 25,00 MASTRODICASA CLAUDIO
P.O.VAL.COM.MON.E S.TEC.LOG.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Ricognizione dello stato di conservazione del bene e coordin.opere in corso sulle porte e tratti di cortine con l’obiettivo di definire un orizzonte
temporale di attuazione delle strategie conservative e di valorizz.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

31/03/2017 31/05/2017 25,00 MASTRODICASA CLAUDIO
P.O.VAL.COM.MON.E S.TEC.LOG

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Elaboraz e approvaz. del Piano Unitario di Valorizzazione architet della cinta muraria con articolazione delle azioni conservative previste
nell’orizzonte della programmazione finanziaria dell’Ente e definizione dell’orizzonte temporale di attuazione

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/06/2017 31/12/2017 25,00 MASTRODICASA CLAUDIO
P.O.VAL.COM.MON.E S.TEC.LOG.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approfondimento studi sulla cinta fortificata: discussione tesi di laurea sulle mura RISULTATO entro il 28/2/2017

Strategie di fund raising: pubblicazione avviso Porta alla Croce RISULTATO entro il 31/3/2017

Avvio degli interventi di restauro e valorizzazione Porta S. Frediano, Porta S. Giorgio e Porta alla Croce RISULTATO entro il 31/12/17

Approvazione Piano Unitario di Valorizzazione RISULTATO entro il 31/12/2017


