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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La pianificazione dell'anno 2017 prende avvio dalle attività perfezionate nell'anno precedente fra cui, in primis. l'approvazione della Del. 120
del 12.4.16 avente per oggetto l'approvazione progetto esecutivo del tempio crematorio, presentato dal concessionario del Project Financing
e positivamente verificato dal R.U.P. (Ing. Michele Mazzoni) e dal gruppo tecnico di supporto.
Nel presente obb. vengono pertanto previste le seguenti principali attività che, in sintesi, afferiscono alla predisposizione e stipula del contratto
d'appalto, all'individuazione e conferimento dell'incarico del collaudatore, vigilanza sull'esecuzione dei lavori, defnizione di aspetti tecnici del
servizio in relazione all'esecuzione dei lavori.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 13.307.830,00

2003 CP 13.307.830,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 13.337.830,00

2003 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 13.307.830,00

2011 RS 02 06 Incarichi prof.li
esterni 10.948,50

2016 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 19.051,50
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GANTT
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FASI

FASE Attività propedeutica all'aggiornamento del contratto, come previsto dalla Del. di approvazione del progetto

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 20,00 DEL RIO LORENZO - P.O. GIUR.GEST.PERS.E
AFF. GEN.

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Stipula contratto col concessionario del project financing

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 30/04/2017 10,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Attività di vigilanza sulla realizzazione dell'intervento di costruzione del tempio crematorio e sulle realizzazioni dei manufatti cimiteriali
connessi all'opera da parte del concessionario

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 30,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Attività finalizzata all'individuazione e conferimento dell' incarico di collaudo in corso d'opera

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 30/09/2017 20,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

FASE Attività finaliizzata a definire aspetti tecnici e gestionali propedeutici, connessi e conseguenti all'avvio dei lavori del project - incontri e
coordinamento col Servizio Cimiteri e concessionario del project financing

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2017 31/12/2017 20,00 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Fase 1: trasmissione bozza di contratto al Servizio Contratti ed Appalti RISULTATO entro il 28/2/2017

Fase 2: stipula contratto col concessionario del project financing RISULTATO entro il 30/4/2017

Fase 3: Attività di vigilanza sulla realizzazione dell'intervento - N. incontri effettuati/N. incontri previsti PERFORMANCE 3/3
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Fase 4: Selezione del collaudatore - Segnalazione al concessionario del project RISULTATO entro il 30/9/2017

Fase 5: definizione aspetti tecnici e gestionali - Incontri svolti/incontri programmati PERFORMANCE 2/2


