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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018 IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_02 SVILUPPARE MOBILITA' ALTERNAT.

Performance ORGANIZZATIVA
Negli anni precedenti si & provveduto alla modifica dei disciplinari tecnici per le alterazioni ed a migliorare il sistema di gestione e di controllo

Descrizione

dettagliata dei cantieri di alterazione con l'introduzione del sistema CITYWORKS, quale sportello on-line per le richieste di concessione di alterazione.

dell'obiettivo Il progetto di ricerca Firenze City Works € in esercizio presso il Comune di Firenze gia da Novembre 2011 e ha permesso di gestire in modo
efficiente le attivita di coordinamento delle alterazioni per tutte le societa di gestione dei sottoservizi. Oltre a migliorare le attivita gestionali sul
territorio, il progetto & anche il punto di riferimento per il controllo e per il monitoraggio dei cantieri stradali.
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FASI
Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note
Awvio del modulo relativo al rilascio di atti di concessione occupazione 40,00 01/01/2016 30/04/2017 HMORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA' Awvio per le
suolo pubblico su Cityworks per tutti gli utenti P.O0.OCCUP.E convenzionate, per la
ALTER.SUOLO E totalita degli utenti
SOTT.PUBB 30/11/2017
Avvio dell'utilizzo del modulo CityAgent da parte del personale addetto al 30,00 01/01/2016 31/12/2016 A MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA'
controllo cantieri di alterazione stradale P.0.0OCCUP.E
ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Awvio della procedura di richiesta di polizze fideiussorie a copertura degli 30,00 01/01/2016 31/12/2016 A MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA'
interventi di alterazione per i vari gestori di sottoservizi P.0.0OCCUP.E
ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Approvazione nuovo Disciplinare tecnico con la Societa SAS SpA per la 01/01/2017 31/10/2018 MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA'
gestione del servizio di controllo cantieri e attivita di terzi P.O0.OCCUP.E
ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Awvio revisione del modulo Cityworks relativo alle alterazioni stradali in 01/01/2017 31/12/2017 MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA' Accolta variazione
vista dell'estensione di utilizzo P.0.OCCUP.E PEG
anche per i privati ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Attivita di formazione ed informazione all'utenza e agli operatori per 01/01/2018 31/12/2018 MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA'
I'utilizzo del software Cityspace per la richiesta di occupazioni suolo P.O0.OCCUP.E
pubblico ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Awvio nuovo disciplinare relativo al controllo cantieri con la Societa SAS 01/01/2018 31/12/2018 MORETTI LUCA - SERVIZIO VIABILITA'
SpA P.0.OCCUP.E
ALTER.SUOLO E
SOTT.PUBB
Awvio dell'utilizzo del modulo per le alterazioni stradali di Cityworks per 01/01/2018 30/06/2019 SERVIZIO VIABILITA'
tutti i privati
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso

2016 - Attivazione con gruppo di utenti selezionati del modulo di gestione delle concessioni di occupazione suolo pubblico (ponteggi e

cantieri) RISULTATO 31/12/2016

2016 - Utilizzo del modulo CityAgent da parte del personale addetto per il controllo delle alterazioni del suolo pubblico RISULTATO 31/12/2016
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INDICATORI

Descrizione

2016 - Approvazione con determina dirigenziale degli importi relativi alle polizze fideiussorie a copertura
degli interventi di alterazione per i vari enti gestori

2016 - Invio proposta di variazione Regolamento COSAP per aggiornamento procedure per attivazione
modulo Cityworks per le occupazioni suolo pubblico

2016 - Approvazione con determina dirigenziale delle nuove norme tecniche per I'esecuzione degli
interventi di alterazione su suolo pubblico

2016 - Aggiornamento completo modulistica per richiesta occupazioni e alterazioni suolo pubblico

2017 - Redazione relazione finale di corretto funzionamento del modulo Cityspace per le occupazioni stradali prima dell'avvio per tutti gli
utenti

2017 - Redazione Disciplinare tecnico attuativo con SAS spa sulla gestione del controllo di attivita di terzi sulla rete viaria

Numero di giornate di formazione ed informazione all'utenza per I'utilizzo del software Cityspace per la richiesta di occupazioni suolo
pubblico

Redazione del manuale utente per Il'utilizzo del software Cityspace per la richiesta di occupazioni suolo pubblico
Sottoscrizione avvio del disciplinare tecnico controllo cantiere con SAS SpA

Avvio della procedura per la firma digitale per le alterazioni stradali tramite il software Cityworks

Tipo

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO

Valore Atteso
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31/07/2016
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30/11/2017
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31/10/2018
31/12/2018
31/12/2018



