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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2018 è stato affidato/avviato un volume di interventi di riqual. urbana assolutamente eccez. per Firenze, che determinerà nel
2019 la realiz. concomitante di numerosi interventi nel centro storico e nei quartieri. L'obiet. rappresenta le attività necessarie alla realiz. degli
interventi di riqualif. di strade e piazze cittadine, che saranno di diverse tipologie:

Riqualif. strade e piazze storiche: P.za Annigoni - nuovo mercato antiquario, P.za delle Cure - completo riassetto e realiz. nuovo mercato
rionale, P.za Nannotti - rifacimento pavimentaz. e nuovo concept di distribuz. e fruizione, Via Cerretani e Via Guicciardini - nuova pavimentaz.
stradale in pietra.
Manutenzione straordinaria pavimentazioni di strade e piazze storiche: P.za della Repubblica, Via del Proconsolo, Via Palazzuolo, Via
Cavour, Via Guelfa, Via S. Gallo, Borgo S. Croce, P.za dei Giudici, Viale S. Lavagnini.
Progettazioni: consolidamento pavimentazioni P.za SS. Annunziata, riqualificazione P.za Goldoni e riqualific. architettonico/funzionale p.za
Unità in funzione del capolinea tranviario.
Prosecuzione progettazione aree poste in fregio alla linea 1 tramvia zona Porta a Prato e Piazzale V. Veneto.
Alcuni degli interventi più significativi di riqualificazione saranno realizzati tramite l’Accordo Quadro con Publiacqua, per la cui attuazione
occorrerà una progettazione integrata degli interventi di competenza della Società e degli altri Enti gestori di sottoservizi con i lavori di
competenza dell’A.C., che svolgerà ruolo di stazione appaltante unica. In paritcolare si prevede di avviare gli interventi su Lung. Acciaiuoli e
Via Pandolfini e completare i lavori in Via dei Serragli. Saranno inoltre progettati gli altri interventi previsti nell’Accordo Quadro, in particolare
Via Romana e Borgo S. Jacopo.
Accanto ai suddetti interventi, occorre ricordare il completamento del programma di manutenzioni stradali avviato nel 2018 con lo strumento
dell’Accordo Quadro, che vedrà la realizzazione di lavori per circa 5 milioni di €
Sono parte dell’obiettivo anche gli interventi di manutenzione stradale di cui al bando della P.d.C.d.M. per riqualificazione urbana e sicurezza
delle periferie (Walking City) che prevedono la realizzazione di un massiccio programma di riqualificazione dei marciapiedi nei quartieri
2-3-4-5
Gli interventi di manutenzione/riqualificazione potranno avvenire anche mediante convenzioni con privati per l'esecuzione con oneri a loro
carico di lavori di importo < € 100.000
L'assoluta eccezionalità del volume di interventi concomitanti in avvio/esecuzione determinerà, per la buona riuscita e la corretta esecuzione,
la necessità di un impegno del personale ben oltre le normali prestazioni lavorative, anche attraverso significativo ricorso al lavoro
straordinario, anche notturno, in risposta alle correlate eccezionali esigenze di coordinamento e monitoraggio dei lavori e di sicurezza.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZG04 Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.334.710,00

2016 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 234.710,00

2013 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 1.100.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.474.772,02

2018 CP 02 01 Acq. beni immob. 175.514,38

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 187.386,01

2019 CP 2 02 900.485,62

2019 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 24.000,00

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 187.386,01
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione lavori di riqualificazione di Piazza Annigoni con nuovo
mercato antiquario

01/01/2019 30/09/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure II
Lotto

01/01/2019 31/10/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Affidamento ed avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Nannotti 01/01/2019 31/07/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Cerretani 01/06/2019 30/11/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Guicciardini 01/06/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Completamento dei lavori dell’appalto di riqualificazione di Piazza della
Repubblica (Ia Fase)

01/01/2019 30/06/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Lavori di manutenzione di viabilità in zona centrale (Via del Proconsolo,
Via Cavour, Via Guelfa, Via San Gallo, Borgo Santa Croce, Piazza dei
Giudici, Viale Spartaco Lavagnini)

01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Palazzuolo 01/06/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione riqualificazione Piazza SS Annunziata 01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione esecutiva interventi riqualificazione Piazza Goldoni 01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progetto di riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità
in funzione del capolinea tranviario

01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione riqualificazione Viale Rosselli - Piazza Vittorio Veneto 01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori di riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli con stazione
appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)

01/06/2019 30/11/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Via Pandolfini con stazione
appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)

01/01/2019 30/09/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Realizzazione dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli con stazione
appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)

01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento progettazione dei lavori di riqualificazione di cui all’Accordo
Quadro con Publiacqua (Via Romana, Borgo San Jacopo)

01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento degli interventi di riqualificazione stradale di cui agli Accordi
Quadro di manutenzione nei quartieri 1-2-3-4-5

01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento degli interventi di riqualificazione stradale di cui al “bando
periferie” nei quartieri 2-3-4-5

01/01/2019 31/12/2019 NASTI ILARIA DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico progettati al 31/12/2019 (importo di quadro economico,
qualunque livello di progettazione) RISULTATO € 2.000.000,00

Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico aggiudicati al 31/12/2019 (importo di quadro economico al
lordo del ribasso) RISULTATO € 1.200.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nel centro storico. Importo lordo eseguito al 31/12/2019 RISULTATO € 1.200.000,00

Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nei quartieri. Importo lordo eseguito al 31/12/2019 RISULTATO € 1.200.000,00

Completamento lavori di riqualificazione di Via dei Serragli RISULTATO 31/12/2019

Completamento degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure II lotto RISULTATO 31/10/2019

Avvio lavori Via Pandolfini RISULTATO 31/10/2019

Avvio lavori Lungarno Acciaiuoli RISULTATO 30/11/2019

Avvio lavori Via Cerretani RISULTATO 30/11/2019

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

120414 Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 (monetizzazione) - vedi c.o. 160419
RUP: TARTAGLIA VINCENZO 234.710,00 234.710,00

120455 Riqualificazione Via Cerretani e strade limitrofe - Q1 (trasferimenti da RFI 2013 imp.13/8272-8273)
RUP: TARTAGLIA VINCENZO 1.100.000,00 1.100.000,00

160419 Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 - vedi c.o. 120414
RUP: TARTAGLIA VINCENZO 0,00 140.062,02


