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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si pone la finalità, nell’ambito di una serie di interventi diretti ad ottimizzare la gestione del traffico cittadino e della mobilità, di
migliorare la viabilità comunale, sia sotto il profilo della riduzione della congestione che del miglioramento dei parametri funzionali della rete,
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture stradali nonché di migliorare il sistema delle soste cittadino mediante interventi volti alla
realizzazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali e di promuovere l’intermodalità e l’utilizzo dei mezzi pubblici con la
realizzazione di nodi di scambio intermodale e di parcheggi scambiatori.

Gli interventi infrastrutturali relativi al miglioramento della circolazione stradale consistono anzitutto nella realizzazione di nuovi tratti stradali
(quali i by-pass di Ugnano-Mantignano e di Cascine del Riccio, il nuovo collegamento Nenni – Torregalli), nell’adeguamento geometrico o
funzionale di viabilità esistenti, quali l’intersezione fra Via delle Bagnese e via Poccianti, e gli interventi di potenziamento di nodi rilevanti della
viabilità, quali lo Svincolo di Peretola, il nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto di Peretola, il collegamento Via delle Bagnese-Viadotto Indiano
con l’adeguamento di Via Baccio da Montelupo e dello svincolo di Ponte a Greve.

Rientra fra gli interventi infrastrutturali anche la realizzazione di nuove opere d’arte stradali, quali la nuova passerella ciclopedonale
Argingrosso – Cascine (ricompresa fra gli interventi ammessi al finanziamento di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie), la ristrutturazione del Ponte Vespucci, la progettazione del sottopasso pedonale di via
del Romitino, le analisi di fattibilità per un nuovo ponte sulla Greve fra Via Volterrana e Via Senese e per un nuovo ponte sul Mugnone fra via
Leone X e Via Crispi.

Nell’ambito del miglioramento del piano delle soste cittadino, si provvederà alla realizzazione e/o progettazione di nuovi parcheggi pubblici di
superficie, quali quelli di Sorgane, Meccanotessile e Viale Corsica; alla realizzazione e/o progettazione dei parcheggi scambiatori lungo le
linee tramviarie (Guidoni, San Lorenzo a Greve) ed all’avvio delle procedure per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali.

L’obiettivo comprende inoltre la realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni punti
sensibili della viabilità e lungo alcune direttrici di particolare criticità (es. Via Pistoiese).

Si tratta di sviluppo di attività del 2018
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.830.000,00

2018 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 1.720.000,00

2017 CP 4 02 430.000,00

2019 CP 6 03 680.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 2.830.000,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 87.080,42

2019 CP 02 01 Acq. beni immob. 680.000,00

2018 CP 2 02 2.062.919,58
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Completamento dei lavori di realizzazione del by-pass di
Mantignano-Ugnano

01/01/2019 31/12/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Completamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Cascine del
Riccio

01/01/2019 31/03/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Affidamento e avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo
collegamento Nenni – Torregalli

01/01/2019 30/06/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento progettazione definitiva intersezione nodo Bagnese - Via
Poccianti

01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione di fattibilità tecnico-economica del nodo di svincolo di
Ponte a Greve e dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo

01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio della gara per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale
Argingrosso - Cascine

01/01/2019 30/06/2019 MIGLIORI ALBERTO
- P.O. INFRASTR.
FERR. E AUTOSTR.

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione esecutiva sottopasso pedonale Via del Romitino 01/01/2019 30/06/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Verifica autorizzazioni necessarie per nuovo ponte sul Mugnone in
corrispondenza di Via Leone X

01/01/2019 31/12/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori nuovo ponte stradale del Barco 01/01/2019 31/03/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Affidamento e avvio dei lavori per la realizzazione parcheggio
scambiatore Linea 3 Via Alderotti - Meccanotessile

01/01/2019 30/06/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Realizzazione parcheggio scambiatore provvisorio Guidoni per messa in
esercizio Linea 2

01/01/2019 28/02/2019 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio della gara per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale
Corsica

01/01/2019 31/10/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea
1 San Lorenzo a Greve

01/01/2019 30/09/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione esecutiva parcheggio Sorgane 01/01/2019 30/09/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento progettazione parcheggi di superficie e opere connesse -
3° lotto A Settignano - Ponte a Mensola

01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per
alcuni dei parcheggi pertinenziali

01/01/2019 31/12/2019 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ramo di ingresso
all’Aeroporto di Peretola

01/01/2019 31/10/2019 PRIORE MICHELE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento lavori di messa in sicurezza di Via Pistoiese 01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Affidamento e avvio dei lavori di riqualificazione di Via San Domenico 01/01/2019 31/07/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione lavori di messa in sicurezza di intersezioni stradali 01/01/2019 31/12/2019 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avanzamento attività preliminari alla progettazione opere infrastrutturali
inserite nel RUC

01/01/2019 31/12/2019 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

fra le seguenti:
collegamento del
Sodo, adeguamento
Via delle Bagnese,
bretella Fortezza
Panciatichi, ponte sul
fiume Greve per il
collegamento fra via
Volterrana e via
Senese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di lavori relativi ad interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità, della sosta e della sicurezza stradale. Importo
lordo eseguito al 31/12 /2019 RISULTATO € 1.500.000,00

Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione) RISULTATO 400,00

Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d’arte stradali progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione) RISULTATO € 1.500.000,00

Pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori della nuova passerella delle Cascine RISULTATO 30/06/2019

Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di alcuni parcheggi pertinenziali RISULTATO 30/12/2019

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

110044
Realizzazione passerella ciclo-pedonale Argingrosso-Cascine (quart. 1 e 4) (bando periferie - progetto unico integrato
della città metropolitana di Firenze)
RUP: MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.

2.150.000,00 2.150.000,00

120117 Realizzazione parcheggi di superficie, aree verdi e opere connesse - 1° lotto Serpiolle (trasferimenti da RFI)
RUP: . 680.000,00 680.000,00


