
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZG20 Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_02 SVILUPPARE MOBILITA' ALTERNAT.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la realizzazione di interventi
messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l’incremento del numero di rastrelliere.

GANTT
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2019_ZG20 Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili -
interventi con C.O. 150060

01/03/2019 30/07/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione esecutiva 01/07/2019 30/10/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 -
160085): esecuzione della procedura di gara

01/11/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 -
160085): progetto esecutivo

01/07/2019 31/10/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della
procedura di gara

01/11/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno
vespucci

01/07/2019 30/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-realizzazione posti sosta per bike sharing 31/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova 01/04/2019 30/06/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili 01/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. avanzamento
accordo quadro c.o.
170430

2019 - Sviluppo progetto Bicipolitana 01/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2019-N. installazione posti bici RISULTATO 1.000,00

2019-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 500,00

2019-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 4.000,00

2019-programmazione interventi progetto Bicipolitana RISULTATO 1

2019 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km) RISULTATO 1


