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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze
S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).
La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risolu.del contenz., successiva all'approvaz.del collaudo.
A seguito di proc. di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale
finanziam. delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.
L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amm.va svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione
in materia di realiz. del sistema tramviario.
Le finalità dell'obiettivo sono:
- espletare le att. tecniche per realizzazione delle linee 2 e 3 (primo lotto) e le attività tecniche trasversali per la realizzazione di tutto il sistema.
In particolare le principali attività svolte dall'Ufficio sono:
- Att. tecnica di supp. ai soggetti esterni per la realizz.di interventi interferenti con la Linea 1;
- Att. tecniche connesse con la verifica e successiva approvaz. Progetto Esecutivo Revisionato delle Linee 2 e 3.1, conseguente alle varianti
richieste dall'Amm.con DG 52/2011 e DG110/2014;
- Att. connesse con revisione Convenz. di Concessione conseguente approv.dei progetti in variante (PER e PD varianti);
- Att. tecniche connesse con l'esecuz. dei lavori;
- Chiusura tecnico/contabile relative alle opere realizzate a stralcio (Spostamento sottoservizi e sistemazioni urbane in Viale Morgagni e Via di
Novoli, Spostamento sottoserv.Viale Guidoni, Opere proped.e opere civili per la realizz.sottopasso tranviario alla linea ferr.FI-PI, Opere
prop.relative cantiere A1);
Le attività sopra descritte sono da ricondurre all'ob.direzionale 2014_PG10 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO
REALIZZAZIONE LINEE 2 e 3 PRIMO LOTTO VARIANTE AL CENTRO STORICO VARIANTE VALFONDA/ROSSELLI VARIANTE RIFREDI
VARIANTE STATUTO"
Le att. sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP(2019-2021) Missione 10 "Trasporti e
diritto alla mobilità" Progr. 02 "Trasporto pubblico locale" Ob. Strat. 03.01 "Promuovere la governance metropolitana"
Obiettivo Operativo:
- Realizzazione delle linee tranviarie 2 e 3.
Le attivita’ da eseguire per l’att. di quanto in oggetto sono:
- alta vigilanza e attivita’ di competenza del rup sull’esecuzione delle opere residue.
- attivita’ di compet. del rup rel. varianti residue non ancora appr..
- messa in esercizio di linea t2
- ricons. di tutte le opere ai soggetti gestori finali
- def. del contenzioso in essere
- coor. operazioni di collaudo dell’opera
- proposta app. collaudo dell’opera
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso
d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Tramvia Linea 2

20,00 01/01/2019 31/12/2019 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEA 2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso
d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Tramvia Linea 3

01/01/2019 31/12/2019 GUALDANI
RAFFAELE - P.O.
TRAMVIA LINEA 3.1

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso
d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Tramvia Gestione

01/01/2019 31/12/2019 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 2, propedeutica
alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite
e/o aree.

20,00 01/01/2019 31/12/2019 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEA 2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Tramvia Linea 2 RISULTATO 100%

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Tramvia Linea 3 RISULTATO 100%

Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di
competenza della PO Gestione RISULTATO 100%

Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 2, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere
eseguite e/o aree. RISULTATO 100%

Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 3, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere
eseguite e/o aree. RISULTATO 100%

Attività tecnica di competenza della PO Gestione, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite
e/o aree. RISULTATO 100%

Attività tecnica connessa con il finanziamento dell'opera con Fondi POR CReO RISULTATO 100%


