
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZG35 SVILUPPO DEL SISTEMA TRANVIARIO: ALTA VIGILANZA DELLA FASE DI GESTIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO,
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE, TEMPI E MODI DELL’ATTIVITA’ IN LINEA CON LA LINEA GUIDA N. 9, DI ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze
S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).
A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale
finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo è relativo all'alta vigilanza della fase di gestione del sistema tranviario, definizione delle procedure, tempi e modi dell’attivita’ in linea
con la linea guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato». le attivita’ da eseguire per l’attuazione di quanto in oggetto
sono le seguenti:
- definizione delle procedure standard di verifica dell’esercizio e della manutenzione prevedendo modalita’, frequenza e modulistica delle
singole verifiche
- sperimentazione delle procedure elaborate
- eventuale adeguamento delle procedure a valle della sperimentazione
- approvazione delle procedure sperimentate
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE STANDARD DI VERIFICA
DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE PREVEDENDO
MODALITA’, FREQUENZA E MODULISTICA DELLE SINGOLE
VERIFICHE

20,00 01/01/2019 31/12/2019 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

SPERIMENTAZIONE DELLE PROCEDURE ELABORATE 20,00 01/01/2019 31/12/2019 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE A VALLE DELLA
SPERIMENTAZIONE

20,00 01/01/2019 31/12/2019 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE SPERIMENTATE 20,00 01/01/2019 31/12/2019 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE STANDARD DI VERIFICA DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE PREVEDENDO
MODALITA’, FREQUENZA E MODULISTICA DELLE SINGOLE VERIFICHE OUTCOME 31/12/2019


