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2019_ZS2_2 Piattaforma on line edilizia-urbanistica, visure e nuovo gestionale PEA

Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO
URBANISTICA Dirigente CISTERNINO ELEONORA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La realizzazione del progetto PON Metro Edilizia e Ambiente (realizzazione di una piattaforma per il deposito delle pratiche edilizie on line,
sviluppo e messa in opera del nuovo applicativo gestionale in sostituzione di gespra) richiede che la Direzione svolga una serie di attività
preparatorie, di supporto e di controllo.

La gestione e la finalizzazione delle forniture di servizi per il pieno passaggio on line di tutte le procedure in materia di edilizia e di gestione
dell'archivio/visure sia lato utente (front end) che lato uffici (back end) rende necessaria l’assistenza ai fornitori nelle diverse fasi di attuazione
per testare i contenuti e l'efficacia dei servizi forniti in termini di:
1. formazione SOL per deposito pratiche edilizie e visure
2. evoluzione del gestionale in uso con risoluzione delle criticità presenti
2a. attivazione di efficiente interfaccia con sistema di protocollazione unico dell'Ente e altri gestionali
2b. attivazione di efficiente modalità di visualizzazione e gestione elaborati progettuali
2c. geo-referenziazione dei dati
2d. produzione di documenti e atti con modalità work-flow
2e. attivazione modalità di controllo gestione idonee alla modalità telematica
3. riversamento e messa in disponibilità/gestibilità dei dati già presenti nel gestionale attivo (dati dal 1986 oltre ai dati importati su pratiche di
condono e pregresse in diverse fasi)
4. evoluzione del servizio di consultazione pratiche edilizie on line
5. attivazione di modalità di interscambio on line con Enti diversi in modalità di sportello unico edilizia
6. evoluzione SOL e gestionale per pratiche urbanistiche
7. coordinamento e piena integrazione fra front end e back end
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi progetto processo SOL visure 10,00 01/02/2019 31/03/2019 CISTERNINO
ELEONORA

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

Analisi progetto SOL pratiche edilizie e attività di test su relativi processi
back end e front end

30,00 01/01/2019 30/11/2019 FANCELLI
ELISABETTA

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

Attività di test su processi protocollo e visure back end e front end 20,00 01/05/2019 30/09/2019 LEONESI ISABELLA
ANNA P.O. ARCH. E
PROTOC. URB.

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

Attività di test PEA sulla gestione documentale 10,00 01/05/2019 31/10/2019 CATARZI
ALESSANDRA -P.O.
SUP.AMM. EDILIZIA
PRIVATA

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

Attività di test sui processi dei piani urbanistici attuativi back end 10,00 01/10/2019 31/12/2019 SCARSELLA SILVIA
- P.O. SUPP.
AMMIN.PIANIF.URBAN.

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di test su funzionalità di fascicolazione e gestione pratiche e
protocolli back end

5,00 01/05/2019 30/09/2019 ROMEO MATTEO -
P.O.
SUPP.GIURID.GEN.URBANISTICA

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

Supporto alla progettazione e sviluppo processi protocollo, visure,
deposito istanze e georeferenziazione back end e front end

15,00 01/01/2019 31/12/2019 PANETTA
MARCELLA - P.O.
PIANIF. E DATI
GEOGRAFICI

SERV.AMMINISTRATIVO
URBANISTIC

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di test dei nuovi applicativi: Giorni lavorativi impiegati dal rilascio PERFORMANCE < = 15

Fornitura PEA: Numero modelli analizzati/Totale modelli predisposti dal fornitore PERFORMANCE 100%

Fornitura PEA: Numero processi istruttori analizzati / Totale processi istruttori predisposti dal fornitore RISULTATO 100%


