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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_06 RAFFORZAMEN.ACCESSO AI SERVIZI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il nuovo Tempio Crematorio di Trespiano ha preso avvio per i servizi di cremazione dal luglio 2018, consentendo l'abbattimento dei tempi di
attesa per detti servizi. L'opera pubblica che viene realizzata tramite project financing si sviluppa in fasi; nel 2019 proseguono quindi le
lavorazioni che attengono alla conclusione di opere del 1° lotto (completamento cappelle del commiato e sale ricezione) e del 2° lotto
(costruzione di sepolcreti, urne cinerarie).

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 13.307.830,00

2003 CP 13.307.830,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 13.337.830,00

2003 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 13.307.830,00

2011 RS 02 06 Incarichi prof.li
esterni 10.948,50

2016 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 19.051,50
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di vigilanza sulla realizzazione e completamento dei lavori di
costruzione del 2° lotto (avviati in precedenza) e integrazione con quelli
del 1° già in uso

25,00 01/01/2019 30/06/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività di collaborazione e vigilanza sulle attività di collaudo tecnico dei
lavori di cui alla fase precedente

25,00 01/01/2019 30/09/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività di vigilanza sulla realizzazione dei lavori di costruzione di parte dei
sepolcreti

25,00 01/01/2019 31/07/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Coordinamento, supporto, verifiche, tavoli tecnici finalizzati a seguire e
dare sviluppo all'esecuzione dell'opera tramite project

15,00 01/01/2019 31/12/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Supporto al RUP per il coordinamento dei tavoli tecnici e delle verifiche
finalizzate alla corretta esecuzione delle opere di realizzazione del tempio
crematorio d'intesa con le Direzioni dell'Ente coinvolte nel project

10,00 01/01/2019 31/12/2019 DEL RIO LORENZO -
P.O.
GIUR.GEST.PERS.E
AFF. GEN.

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Fase 1: vigilanza sulla realizzazione e completamento dei lavori di costruzione del 1° e 2° lotto (avviati in precedenza) - Previsione
ultimazione RISULTATO entro il 30/06/2019

Fase 2: collaborazione e vigilanza sulle attività di collaudo tecnico dei lavori di cui alla fase precedente - Previsione collaudo RISULTATO entro il 30/09/2019

Fase 3: vigilanza sulla realizzazione dei lavori di costruzione di parte dei sepolcreti - Previsione ultimazione RISULTATO entro il 31/07/2019

Fase 4: Tavoli tecnici di coordinamento, supporto, verifiche col concessionario del project e altri uffici - N. incontri, sopralluoghi, verifiche
effettuati/N. incontri, sopralluoghi, verifiche previsti PERFORMANCE 3/3

Fase 5: Supporto al RUP per l'esecuzione dei tavoli tecnici di coordinamento, supporto, verifiche col concessionario del project e altri
uffici - N. incontri, sopralluoghi, verifiche promossi /N. incontri, sopralluoghi, verifiche richiesti dal RUP PERFORMANCE 3/3

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

030563 CIMITERO DI TRESPIANO REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO VEDI 030606 - PROJECT FINANCING
RUP: MAZZONI MICHELE 13.307.830,00 13.307.830,00

111070 Cimitero Trespiano realizzazione tempio crematorio - project financing -maggiore spesa incarcihi esterni a carico del
Comune di Firenze (vedi cod.op. 030563-030606) (imp. 0,00 30.000,00


