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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2019
L’obbiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità, con particolare riferimento a:

- coordinamento opere di urbanizzazione
- progettazione e realizzazione di parcheggi
- progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza stradale
- progettazione e realizzazione di nuove intersezioni

2020
L'obbiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e la realizzazione di interventi per la sicurezza stradale
Si evidenziano:
- il completamento del lotto 1 della Viabilità Nenni Torregalli
- la realizzazione degli interventi di cui al c.o.170161 "Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano”
- la progettazione del parcheggio di ponte a mensola
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Riqualificazione Piazza Nannotti 01/06/2019 30/06/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. in corso di
svolgimento

Avvio lavori realizzazione Viabilità Nenni Torregalli lotto 1 01/07/2019 28/02/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. come da verbale di
consegna dei lavori

Progettazione definitiva parcheggio Ponte a Mensola 01/02/2020 30/06/2020 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. in corso di
approvazione con
proposta di delibera
di giunta 267/2020

Progettazione definitiva nodo ponte a greve – 1° stralcio 01/03/2019 31/10/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. delibera
2019/G/00263 del
20/05/2019

intereventi messa in sicurezza Via San Domenico 15/05/2019 31/10/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. opere completate
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione parcheggio del Meccanotessile 01/06/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. approvazione CRE
con 2019/DD/09174

attivazione sistemi di controllo (telecamere) su corsia preferenziali TPL 15/06/2019 30/09/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

progettazione definitiva lotto 2 viabilità Nenni Torregalli 01/05/2019 30/07/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. delibera 260/2019 del
20/05/2019

progettazione definitiva rotatoria SR 66 / Via Curzio malaparte 01/04/2020 28/02/2021 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. è connessa con
variante urbanistica e
procedure
espropriative del
comune di campi
bisenzione

Progettazione esecutiva Collegamento Via Osteria - Via Lucania 01/04/2020 31/12/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

realizzazione di interventi di sicurezza stradale 01/04/2020 31/12/2020 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. c.o. 170161

Avanzamento progettazione nodo di Ponte a Ema (convenzione Bagno a
Ripoli)

01/04/2020 30/04/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

realizzazione marciapiede Via Benedetto Fortini 01/06/2020 31/12/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

completamento lotto 1 nenni torregalli 01/01/2020 30/09/2020 TONELLI ANDREA -
P.O.
PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di interventi infrastrutture stradali RISULTATO 2

Realizzazione di infrastrutture quali opere di urbanizzazione di piani attuativi e di recupero o altri interventi di riqualificazione urbana
coordinati dalla Direzione Urbanistica: approvazione ammissibilità dei collaudi RISULTATO 100%

Realizzazione di interventi di sicurezza stradale RISULTATO 5
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

attivazione telecamere corsie preferenziali RISULTATO 20

2020 -progettazione infrastrutture RISULTATO 3,00

2020 -Realizzazione di interventi di sicurezza stradale 2020 RISULTATO 5,00


