
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG24P NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2020
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della realizzazione dell'intervento di adeguamento a 3 corsie dell'Autostrada A1 nel tratto Firenze
Nord-Firenze Sud, ha sottoscritto con Società Autostrade per l'Italaia SpA specifici accordi, in cui è previsto l'impegno di Società Autostrade a
realizzare infrastrutture funzionali al miglioramento dei collegamenti in ambito cittadino.
Nei suddetti accordi, Società Autostrade per l'Italia SpA si è impegnata a progettare e finanziare la realizzazione dei seguenti
interventi:By-Pass del Galluzzo, Parcheggio Certosa, Svincolo di Peretola, Viadotto di Varlungo.
Per l'intervento Viabilità Mantignano Ugnano, come previsto negli accordi sottoscritti, l'A.C. realizza direttamente tali opere con oneri a carico
di Autostrade.
L'appalto in questione è in fase di esecuzione. Nella fattispecie, è stato completato e messo in esercizio il primo tratto dell'intervento
consistente nel tratto stradale tra il nuovo Ponte di Mantignano e l'abitato di Ugnano. Restano da completare i lavori relativi al secondo tratto
dell'intervento consistente nel tratto stradale tra il nuovo Ponte di Mantignano e la nuova rotatoria (da realizzare nell'ambito dell'appalto) di
intersezione con viale Canova.
L'appalto ha conosciuto una fase di stallo delle attività operative legata in particolare al determinarsi di un contenzioso con l'Appaltatore,
attualmente in fase di risoluzione.
Le attività sopra descritte sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 "Realizzare un sistema di mobilità integrato e sostenibile"
presente nella SEZIONE OPERATIVA del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)2020-2022.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO 55,00 01/01/2020 31/12/2020 P.O.
INFRASTRUTTURE
AUTOSTRADALI

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

- ATTIVITA’ DI RUP,
DIRETTORE
LAVORI,
COODINATORE PER
LA SICUREZZA DEL
SECONDO LOTTO
DEI LAVORI
COMPRENSIVO
DELLE OPERE DI
RIPRISTINO
AMBIENTALE AREA
TOSCANA ROTTAMI
- MESSA IN
ESERCIZIO ULTIMA
TRATTA DEL
BYPASS
- DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO IN
ESSERE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

BY-PASS MANTIGNANO UGNANO - Atti connessi con l'esecuzione Lavori RISULTATO 100%

BY-PASS UGNANO MANTIGNANO - Presentazione proposta di accordo bonario per il completamento dei lavori RISULTATO 30/03/2020

Proposta approvazione Variate 4 per il completamento dei lavori RISULTATO 31/03/2020

Ripresa dei lavori RISULTATO 30/04/2020


