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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.
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1.2.36
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2019 - 2020
L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze
S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).
La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori.
A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale
finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.
L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della
Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario.
L'obiettivo riguarda il lotto 2 della variante al centro storico. il progetto definitivo e’ stato approvato in linea tecnica con delibera 398 del
11/8/2016.
Le attivita’ da eseguire per l’attuazione del tratto di rete tranviaria in oggetto sono le seguenti:
- direzione dell’attivita’ di revisione del progetto definitivo sulla base delle richieste della soprintendenza da parte del concessionario.
- redazione della documentazione per l’approvazione economica da parte del mit con conseguente assegnazione delle risorse del passaggio
dal duomo ad oggi congelate.
- definizione di una proposta transattiva per la definizione del contenzioso sulla presente parte d’opera
- definizione di una proposta di approvazione economica dell’intervento da parte dell’amministrazione a valle dell’acquisizione di tutti i
finanziamenti pubblici
- revisione del piano economico finanziario della concessione per ricomprendere l’intervento e definizione della documentazione contrattuale
- definizione di una proposta di approvazione della documentazione relativa alla revisione della concessione
- direzione e coordinamento dell’attivita’ di elaborazione della progettazione esecutiva
- definizione della documentazione per l’affidamento della verifica della progettazione
- definizione della documentazione per l’affidamento del collaudo dell’opera
- direzione e coordinamento dell’esecuzione dell’attivita’ di verifica della progettazione
- definizione di una proposta di approvazione del progetto esecutivo
- direzione e coordinamento dell’attivita’ di esecuzione dei lavori
Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP(2019-2021) Missione 10
"Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiettivo Strategico 06.03 "Completare il sistema tramviario"
Obiettivo Operativo:
- Progettazione e realizzazione delle varianti: alternativa al centro storico.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

DIREZIONE DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI PUBLIACQUA DA
PARTE DEL CONCESSIONARIO

01/01/2020 30/08/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DIREZIONE DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO SULLA BASE DELLE RICHIESTE DELLA
SOPRINTENDENZA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

01/01/2020 30/06/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Materiale trasmesso
alla SABAP con nota
prot. 98587 del
07/04/2020

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’APPROVAZIONE
ECONOMICA DA PARTE DEL MIT CON CONSEGUENTE
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL PASSAGGIO DAL DUOMO AD
OGGI CONGELATE.

01/01/2020 30/04/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Materiale trasmesso
al MIT con nota prot.
100724 del
10/04/2020

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 30/03/2020 30/08/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 30/06/2020 31/12/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

01/01/2020 31/12/2020 BORGOGNI LUIGI -
P.O. TRAMVIA
LINEE 2 VAR.E 3.2.2

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e
documenti da predisporre RISULTATO 100%

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE ALLA SOPRINTENDENZA RISULTATO 1,00

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE A PUBLIACQUA RISULTATO 1/1

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’APPROVAZIONE ECONOMICA DA PARTE DEL MIT CON CONSEGUENTE
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL PASSAGGIO DAL DUOMO AD OGGI CONGELATE. RISULTATO 1,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE (almeno 1 ogni 15 giorni) RISULTATO 100%

ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO RISULTATO 1/1

COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA SUL PROGETTO RISULTATO 1/1

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE RISULTATO 1,00


