
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZV16 Nuova impiantistica sportiva:
- costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
- costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E
IMPIANTI SPORTIVI Dirigente DREONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

10.2.03 e 10.2.02

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La finalità dell'obb è il potenziamento e la valorizzazione dell’offerta sportiva attraverso la realizzazione di nuovi impianti e complessi sportivi,
decentrati soprattutto in quartieri periferici.
Continua quindi l'attività intrapresa negli anni precedenti nei quali sono state messe in esercizio diverse nuove strutture quali il campo da
rugby dell'ITT Marco Polo nel Q.4; il campo da rugby presso l'I.I.S. Leonardo da Vinci, il campo di allenamento dei calcianti di parte Azzurra
con relativi nuovi spogliatoi nel Q.5; la trasformazione in palestra di un fondo presente nel seminterrato della Chiesa del Carmine nel Q.1 ; la
riqualificazione del campo di gioco dei calcianti di parte rossa nel Q.4; la realizzazione di aree sportive a libera fruizione nei giardini di tutti i
quartieri della città.
Prosegue, nel corrente esercizio, l'attività intrapresa in precedenza che porta all'inagurazione ed avvio di attività di strutture quali la palestra
di boxe nel Q.2, la palestra delle Piagge nel Q. 4 e lo sviluppo di appalti relativi a progetti approvati e finanziati in precedenza quali la
realizzazione, tramite project financing, del palazzetto per la pallavolo nel Q. 4, nell’area di San Bartolo a Cintoia.
Sarà dato corso a nuove progettazioni, così come previsto nella programmazione dell'ente e come pianificato col presente obb. finalizzate
alla:
- realizzazione della palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto;
- realizzazione della palestra in Via Geminiani.
Sarà dato corso inoltre alla realizzazione del palazzetto per la pallavolo nell'area di san Bartolo a Cintoia tramite project financing e sarà
concluso il procedimento di valutazione dell'interesse pubblico della proposta di project financing finalizzata alla realizzazione di una palestra
per la ginnastica artistica nella stessa area. In caso di esito favorevole di tale valutazione, con variaz.di peg si procederà a programmare le
successive fasi di realizzazione dell'opera pubblica. Per quanto riguarda il compleso natatorio il 2020 costituirà solo un anno di studio e
l'effettiva pianificazione delle attività è rimandata al 2021 nel caso si concretizzi la reale possibilità economica di esecuzione dell'intervento.
La direzione Ambiente collabora all'obb. con la redazione delle relazioni geologiche a supporto della progettazione delle due palestre di Via
A.del Sarto e V. Geminiani.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 11.348.703,71

2019 CP 4 02 444.296,76

2016 CP 04 03 Trasferimenti capitale
Regione 900.000,00

2020 CP 4 02 6.934.406,95

2018 CP 450.000,00

2019 CP 6 03 960.000,00

2017 CP 6 03 300.000,00

2018 CP 6 03 360.000,00

2021 CP 6 03 1.000.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 23.694.057,96

2020 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 17.946,40

2020 CP 2 02 6.320.945,46

2019 CP 450.000,00

2021 CP 2 05 1.000.000,00

2012 CP 02 01 Acq. beni immob. 12.000.000,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 183.814,04

2019 CP 2 02 726.484,75

2018 CP 2 05 56.418,80

2013 RS 02 06 Incarichi prof.li
esterni 12.053,60

2017 CP 2 02 70.000,00

2018 CP 2 02 664.085,39

2021 CP 2 02 2.192.309,52
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inaugurazioni nuovi complessi sportivi (palestra boxe e palestra Piagge) e
consegna ai gestori

01/01/2020 28/02/2020 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

variaz. per correzione
errore materiale - la
fine prevista è
28.2.2020 come
espresso al valore
dell'indicatore. VAR.
APPROV. DEL.
287/2020
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto -affidamento incarico di
progettazione

01/01/2020 31/07/2020 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nella
"fine prevista" -
allungamento dei
termini per effetto
Covid - dal 30.6.20 -
VAR.APPROV.
DELIB. 287/2020

Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - progettazione definitiva 01/01/2020 31/12/2020 AZZURRINI NICOLA
- P.O. IMPIANTI
SPORTIVI

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nella
"fine prevista" -
allungamento dei
termini per effetto
Covid (da 31.10.20) -
VAR.APPROV.
DELIB. 287/2020

Palestra Via Geminiani - adeguamento progettazione definitiva 01/01/2020 30/06/2020 AZZURRINI NICOLA
- P.O. IMPIANTI
SPORTIVI

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

att.espletata
all'interno della
direzione

Palestra Via Geminiani - redazione progettazione esecutiva 01/07/2020 31/12/2020 AZZURRINI NICOLA
- P.O. IMPIANTI
SPORTIVI

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nell'
"inizio previsto" (mero
errore in fase di
progr. - ovvero inizio
che decorre dalla fine
della fase preced.) e
nella "fine prevista" .
Con var.di bilancio in
via d'urgenza viene
adeguato
l'investimento nel PTI
sia nell'importo che
nel

Palestra Via Geminiani - predisposizione documentazione per bando di
gara

01/01/2021 28/02/2021 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

per effetto dello
slittamento della fase
5 va variato inizio e
fine della presente
fase (DA 1.11.20 A
31.12.20)-
VAR.APPROV. CON
DEL. 287/20
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - inizio lavori da eseguirsi
mediante finanza di progetto

01/01/2020 30/09/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI fase da variare nella
"fine prevista" (DA
30.4)- allungamento
dei termini per verifica
progetto per effetto
Covid.
VAR.APPROV. DEL.
287/20

Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - avanzamento lavori da
eseguirsi mediante finanza di progetto

01/10/2020 31/12/2021 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI fase da variare per
inizio (da 1.5) e fine
(da 31.12.20),
conseguente alla fase
precedente. La fine
che viene fatta
coincidere con la
pluriennalità dell’obb.
– all’indicatore viene
mantenuta la
misurazione dell’att.
al
2020.VAR.APPROV.

Palestra per la ginnastica San Bartolo a Cintoia- redazione atto
conclusivo del lavoro della commissione

01/01/2020 31/12/2020 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nella
"fine prevista" (30.6)-
allungamento dei
termini per effetto
Covid.
VAR.APPROV. DEL.
287/20
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - progettazione esecutiva 01/01/2021 31/03/2021 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nell'
"inizio previsto"
(1.11.20) -
allungamento dei
termini che consegue
dalla fase 3 - si lascia
invariata la fine
prevista che sarà
eventualmente
modificata con la
prossima
pianificazione 2021-
VAP. APPROV.

Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - aggiudicazione lavori 01/04/2021 30/09/2021 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

Palestra Via Geminiani - procedura finalizzata all'aggiudicazione dei
lavori

01/03/2021 31/08/2021 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

fase da variare nei
tempi - allungamento
che consegue dalla
fase 6 (DA 1.1.21
-30.6.21) VAR.
APPROVATA CON
DEL. 287/20

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Fase 1 - Inaugurazioni con A.C. dei nuovi complessi sportivi palestra boxe e palestra Piagge RISULTATO entro il 28/2/2020

Fase 2: Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto -affidamento incarico di progettazione RISULTATO entro il 31/07/2020

Fase 6: Palestra Via Geminiani - adeguamento progettazione definitiva RISULTATO entro il 30/06/2020

Fase 10: Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - avanzamento lavori da eseguirsi mediante finanza di progetto - % di esecuzione al
31/12/2020 PERFORMANCE 20%

Fase 11: Palestra per la ginnastica San Bartolo a Cintoia- redazione atto conclusivo del lavoro della commissione RISULTATO entro il 31/12/2020

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

110141 Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing 0,00 12.000.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

RUP: MAZZONI MICHELE

120377 Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing - spese tecniche a carico dell'Ente (imp.05/12007/7)
RUP: MAZZONI MICHELE 0,00 30.000,00

150145 Realizzazione nuova palestra per la boxe nel Q. 2
RUP: DREONI ALESSANDRO 900.000,00 900.000,00

160417 Interventi Abbattimento Barriere Architettoniche (da c.o. 140242): palestra boxe - interventi finalizzati all'accessibilità
RUP: DREONI ALESSANDRO 0,00 95.354,25

170067 Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge (quota parte finanziata con mutuo) vedi c.o. 170251
RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI 300.000,00 300.000,00

170373 Nuova Palestra boxe - realizzazione nuova cabina elettrica
RUP: DREONI ALESSANDRO 0,00 70.000,00

170374 Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - opere di completamento (vedi cc.oo. 170067-170251)
RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI 0,00 150.000,00

170418
Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani (q.p. - vedi cc.oo. 170072-170402)
RUP: DREONI ALESSANDRO
Data prevista chiusura intervento: 23/07/2018

450.000,00 450.000,00

180110 Realizzazione nuovi spogliatoi per il campo da Rugby ITIS
RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI 250.000,00 250.000,00

180229 Realizzazione servizi a supporto della nuova palestra dei calcianti di parte bianca in piazza del Carmine
RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI 60.000,00 60.000,00

180364 Nuova palestra boxe - realizzazione nuova cabina elettrica
RUP: DREONI ALESSANDRO 50.000,00 50.000,00

190049 Attrezzature sportive per nuova palestra di boxe 60.000,00 60.000,00

190091
Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci -
1° lotto funzionale
RUP: MAZZONI MICHELE

900.000,00 900.000,00

190110 Realizzazione palestra Via Geminiani
RUP: DREONI ALESSANDRO 1.335.716,00 1.335.716,00

190234
Interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto sportivo denominato "Niccolò Galli" (La Trave) - project
financing
RUP: DREONI ALESSANDRO

1.586.000,00 1.586.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

190235 Riqualificazione energetica ed ambientale presso le piscine Costoli e Costolina - project financing
RUP: DREONI ALESSANDRO 624.097,43 624.097,43

190316 Realizzazione palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto (AT 01.01 La Querce) - anno 2019
RUP: DREONI ALESSANDRO 444.296,76 444.296,76

190317 Realizzazione palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto (AT 01.01 La Querce) - anno 2020
RUP: DREONI ALESSANDRO 888.593,52 888.593,52

200118 Realizzazione piscina San Bartolo a Cintoia
RUP: DREONI ALESSANDRO 2.500.000,00 2.500.000,00

200119 Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci - Fase 2 - anno 2020
RUP: DREONI ALESSANDRO 1.000.000,00 1.000.000,00


