
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG20P21 Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la
mobilità sostenibile

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_04 MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.4.01

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2021

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la riqualificazione dei percorsi
ciclabili esistenti, nonché l’incremento del numero di rastrelliere.

Gli indicatori quindi misurano quantitativamente i suddetti elementi

Per quanto riguarda le attività si fa riferimento a specifici appalti di realizzazione dei percosi ciclabili, nonchè attività progettuali delle ciclovie
finanziate dal MIT ed i progetti di fattibilità tecnico=economica realtivi ai tratti di Bicipolitana non ancora realizzati

Completamento lavori appalto Fase III pon metro - codice opera 160083
Completamento lavori appalto Fase IV pon metro - codice opera 160084
Realizzazione interventi manutenzione pista Ciclabili Erbosa, Adone Zoli, Pascoli
Installazione e manutenzione rastrelliere

Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase I
Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase II
Approvazione progetti preliminari linee bicipolitana
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili -
interventi con C.O. 150060

01/03/2019 15/08/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. come da verbale di
fine lavori

fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione esecutiva 01/07/2019 30/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. mail del 18/12/219 di
Abacus SrL per la
trasmissione degli
elaborati
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 -
160085): esecuzione della procedura di gara

01/11/2019 31/03/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 -
160085): progetto esecutivo

01/07/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. nota prot.
419053/2019
trasmissione elaborati
fase 3
nota prto.
419660/2019
trasmissione elaborati
fase 4

2019-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della
procedura di gara

01/11/2019 30/10/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. DD 5493/2020

2019-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno
vespucci

01/07/2019 30/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-realizzazione posti sosta per bike sharing 31/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2019-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova 01/04/2019 28/02/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. come da mail del
progettista ing. Nistri

2019-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili 01/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. avanzamento
accordo quadro c.o.
170430

2019 - Sviluppo progetto Bicipolitana 01/01/2019 31/12/2019 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2020- realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili
- interventi con C.O. 170162

01/04/2020 31/12/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

2020 - fase V e VI piste PON METRO (c.o. 1600VI82): progettazione 01/03/2020 31/12/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. c.o. 170240
approvatop esecutivo

2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 2 (c.o. 160082) 01/04/2020 30/06/2021 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. con DD 10801/2020
si è proceduto
all'aggiudicazione
dell'appalto avviando
la fase esecutiva

2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 3 (c.o. 160083) 01/04/2020 31/12/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. appalto aggiudficato
impresa D.F. strade
SrL

2020 - Sviluppo progetto Bicipolitana 01/03/2020 31/12/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 4 (c.o. 160084) 01/04/2020 31/12/2020 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. appalto aggiudicato
impresa Berti Sisto
DD 3509/2020

supporto alla città metropolitana per la realizzazione della superstrada
ciclabile

01/04/2020 31/12/2020 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. prot.141366_20-parere
progetto
definitivosuperstrada
FIPO

progettazione interventi connesse con monetizzazioni piano di recupero 01/04/2020 31/12/2020 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. Ats Via Madonna
della Tosse -
DD 11060/2020
“Interventi per la
mobilità sostenibile.
Realizzazione di pista
ciclabile in via Erbosa
e riqualificazione del
Percorso Ciclabile di
via Giovanni Pascoli,
largo Adone Zoli e via
Mafalda di Savoia”
CC.OO. n° 1

Completamento lavori appalto Fase III pon metro - codice opera 160083 01/03/2021 30/05/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Completamento lavori appalto Fase IV pon metro - codice opera 160084 01/03/2021 30/05/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione interventi manutenzione pista Ciclabili Erbosa, Adone Zoli,
Pascoli

01/04/2021 30/09/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase I 01/03/2021 30/08/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. - Via Circondaria
- Via Pompeo Neri
- Via delle Porte
Nuove
- Via Toselli
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase II 01/03/2021 30/08/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. - Via Allori
- Via della torre degli
Agli
Delibera di Giunta n.
321/2021

Emissione bando concssione servizio bike sharing 01/03/2021 30/07/2021 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. DD 3642/2021
-aggiudicazione
abndo bike sharing a
RideMovi ed
assunzione impegno
di spesa

Installazione e manuteznione rastrelliere 01/03/2021 31/12/2021 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Approvazioe progetti preliminari linee bicipolitana 01/03/2021 31/12/2021 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2019-N. installazione posti bici RISULTATO 1.000,00

2019-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 500,00

2019-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 4.000,00

2019-programmazione interventi progetto Bicipolitana RISULTATO 1

2019 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km) RISULTATO 1

2020-N. installazione posti bici RISULTATO 300

2020-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 1500

2020 -progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 2000

2020 - REALIZZAZIONE interventi progetto Bicipolitana RISULTATO 3

2020 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in ml) RISULTATO 1500

2020 - Conferenze dei servizi per approvazione progetti RISULTATO 2

2021 - progettazione nuovi percorsi ciclabili (ml) RISULTATO 3000
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2021 - realizzazione interventi manutenzione (ml) RISULTATO 500

2021 - installazione e manutenzione rastrelliere (posti bici) RISULTATO 400

2021 - realizzazione nuovi percorsi ciclabili (ml) RISULTATO 3500


