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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.03 - 1.2.16 - 1.2.26 - 1.3.19 - 2.1.08 - 6.1.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2021
Nel corso del 2021 si prevede, previo completamento dei necessari passaggi progettuali e di verifica della progettazione, di inviare il progetto
definitivo della linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al fine dell'indizione della Conferenza dei
Servizi, di competenza ministeriale, per l'approvazione.
Altresì, si prevede di completare il progetto definitivo delle opere viarie connesse alla linea tramviaria (nuova viabilità Pistoiese-Rosselli,
parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge), di verificare tale progettazione e di avviare le procedure di Conferenza
dei Servizi e di verifica di assoggettabilità a VIA.

2020
Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto, nell'ordine:
- all'acquisizione del progetto preliminare redatto dalla Società Tram di Firenze, oggetto di approvazione ministeriale (Delibera CIPE 6/2019);
- alla deliberazione in Giunta comunale della disposizione a procedere con la progettazione definitiva, definendo un aggiornamento degli input
progettuali;
- all'avvio dell'attività di progettazione definitiva, mediante l'attivazione dell'opzione prevista nel Disciplinare di gara dell'affidamento della
progettazione delle estensioni della rete tramviaria verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio;
- alla condivisione nell'ambito dei vari Servizi comunali degli avanzamenti progettuali al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza
dell'intervento.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Accordo con società TRAM per acquisizione progetto preliminare Linea
4.1

01/01/2020 15/05/2020 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Attivazione opzione per progettazione definitiva Linea 4.1 nell'ambito
della gara per la progettazione delle estensioni tramviarie

01/01/2020 30/09/2020 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Progettazione definitiva Linea 4.1 - Convocazione conferenza dei servizi
interna al Comune

01/10/2020 31/12/2020 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Convocazione
effettuata con nota
prot. 2020/352739
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione definitiva Linea 4.1 - Recepimento degli esiti dell'incontro
tecnico preliminare interno al Comune

01/01/2021 15/04/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

2021/DG/00122

Progettazione definitiva Linea 4.1 - Completamento del progetto definitivo
ai fini dell'invio al MIT

01/01/2021 10/08/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione

Progettazione definitiva Linea 4.1 - Avvio della verifica del progetto
definitivo ai fini dell'invio al MIT

01/05/2021 10/09/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione
Inizio e fine:
sottoscrizione
discplinare di incarico

Progettazione definitiva Linea 4.1 – Presa d’atto del Progetto Definitivo da
parte della Giunta comunale ai fini dell’invio al MIT

01/07/2021 15/08/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Richiesta variazione
Fine: invio relazione
del RUP per
deliberazione di
Giunta

Progettazione definitiva Linea 4.1 - Invio del progetto definitivo al MIT per
indizione Conferenza dei Servizi

01/07/2021 30/08/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Predisposizione per adozione varianti urbanistiche relative alla Linea 4.1 01/01/2022 30/06/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Linea 4.1 - Dismissione della linea ferroviaria Leopolda - Stazione delle
Cascine – predisposizione accordo operativo

01/04/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Progettazione definitiva della Nuova Viabilità Pistoiese-Rosselli 01/01/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Progettazione definitiva del parcheggio scambiatore Svincolo Indiano 01/01/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione definitiva della Nuova Viabilità delle Piagge 01/01/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Avvio delle procedure di Conferenza dei Servizi e di verifica di
assoggetabilità a VIA per gli interventi viari (Pistoiese-Rosselli,
parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge)

01/01/2022 30/06/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2020 Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di
legge/verifiche e documenti da predisporre RISULTATO 100%

2020 Invio a Società TRAM di proposta per acquisizione progetto preliminare Linea 4.1 RISULTATO 1/1

2020 Definizione degli input per la progettazione definitiva RISULTATO 1/1

2020 Adozione dell'atto di attivazione dell'opzione per la progettazione definitiva della Linea 4.1 nell'ambito dell'affidamento della
progettazione delle estensioni del sistema tramviario RISULTATO 1/1

2020 Effettuazione di incontri tecnici con i progettisti incaricati del progetto definitivo della Linea 4.1 a cadenza minima mensile per il
controllo dell'avanzamento delle attività di progettazione affidate RISULTATO 100%

2020 Affidamento dell'incarico di verifica del progetto definitivo della Linea 4.1 RISULTATO 1/1

2021 - Trasmissione ai progettisti incaricati del documento di integrazione degli input progettuali RISULTATO 1/1

2021 - Effettuazione di incontri tecnici con i progettisti incaricati a cadenza minima mensile per il controllo dell'avanzamento delle attività
di progettazione affidate RISULTATO 100%

2021 - Stipula del contratto di verifica del progetto definitivo RISULTATO 1/1

2021 - Convocazione della Conferenza dei Servizi interna al Comune sul progetto definitivo, propedeutica all'approvazione in linea
tecnica in Giunta RISULTATO 1/1

2021 - Redazione di verbale di stato di avanzamento della progettazione utile ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi ministeriale
(previa verifica) RISULTATO 1/1

2021 - Convocazione del tavolo tecnico per la dismissione della linea ferroviaria Leopolda - Stazione delle Cascine RISULTATO 1/1

2021 - Redazione di verbale di stato di avanzamento della progettazione utile ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi (previa verifica)
- Nuova vabilità Pistoiese-Rosselli RISULTATO 1/1

2021 - Redazione di verbale di stato di avanzamento della progettazione utile ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi (previa verifica)
- Pacheggio scambiatore Svincolo Indiano RISULTATO 1/1
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2021 - Redazione di verbale di stato di avanzamento della progettazione utile ai fini dell'avvio della conferenza dei servizi (previa verifica)
- nuova viabilità delle Piagge RISULTATO 1/1


