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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2021
Si prevede di dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo ramo stradale di accesso all'Aeroporto di Peretola. Il
coinvolgimento dell'ufficio consiste nelle attività di RUP, supporto al RUP, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.
Nel corso del 2020 il precedente aggiudicatario ha rinunciato alla stipula del contratto di appalto, quindi è necessario procedere con lo
scorrimento della graduatoria e l'affidamento dei lavori ad altra Impresa.
Considerate le tempistiche previste nel progetto, nel corso del 2021 si prevede il completamento delle lavorazioni e della successiva fase di
collaudo delle opere, al fine della messa in esercizio del tratto stradale.

2020
ACCORDI CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

L'obiettivo è riferito alla verifica degli accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale con Autostrade per l'Italia SpA (ASPI) per la
realizzazione dei potenziamenti a terza corsia delle tratte autostradali presenti nel territorio fiorentino e delle opere connesse.

L'obiettivo si riferisce nello specifico ad alcuni interventi finanziati con fondi ASPI, quali:
- Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord tratta Firenze Nord - Pistoia. Lavori per la realizzazione dello svincolo Terminale di Peretola - Nuovo
ramo di ingresso all'Aeroporto - Realizzazione dell'intervento a cura dell'Amministrazione Comunale.

Le attività di seguito descritte sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.01 "Favorire la diminuzione del traffico urbano e
migliorarne la gestione - Garantire
comfort e sicurezza degli utenti" presente nella SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA del DOCUMENTO UNIICO DI PROGRAMMAZIIONE
(DUP) 2018-2020.

L'intervento viene effettuato tramite appalto gestito dall'A.C. previa Convenzione specifica con ASPI per il finanziamento.

L'ufficio curerà le attività di RUP, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto -
Acquisizione aree - Bonifica bellica

25/03/2020 31/10/2020 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Attività di bonifica
conclusa in data
20/10/2020.
Certificazione di
conformità approvata
con provv.
2021/DD/00262.

Predisposizione dell’aggiornamento del progetto esecutivo 22/07/2021 30/11/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

proposta variazione

Predisposizione dei documenti di gara 22/07/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

proposta variazione
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo ingresso Aeroporto - Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti
inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre RISULTATO 100%

2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Atti connessi con l'affidamento lavori RISULTATO 1/1

2020 - Autostrada A11 - Lavori nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Atti connessi con l'Esecuzione lavori RISULTATO 100

2021 - Invio di proposta di contratto d'appalto all'aggiudicatario RISULTATO 1/1

2021 - Predisposizione dell’aggiornamento del Progetto esecutivo RISULTATO 30/11/2021

2021 - Predisposizione dei documenti di gara RISULTATO 31/12/2021


