
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZG37 ADEGUAMENTO DI VIA DELLE BAGNESE

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2021
In esito ai precedenti accordi tra l'Amministrazione comunale e Autostrade per l'Italia spa, nell'ambito dei quali è stato realizzato il nuoo
by-pass del centro abitato del Galluzzo, nonchè agli interventi urbanistici realizzati (nuova Esselunga del Galluzzo), si prevede di realizzare
l'adeguamento del tratto di via delle Bagnese tra la galleria stradale di recente costruzione e il ristorante "da Bibe".
L'intervento trova la copertura del necessario finanziamento nell'ambito degli interventi legati all'avvio dei lavori di scavo della galleria di
sottoattraversamento del TAV (lo sblocco di tale finanziamento è legato all'effettivo avio dei lavori di scavo).
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predispozione dei documenti per l’affidamento della progettazione
definitiva

01/10/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Si evidenzia che
l'avvio della presente
fase è subordinato
allo sblocco dei
finanziamenti RFI, a
sua volta subordinato
all'effettivo avvio dei
lavori TAV.

Predispozione dei documenti per l’affidamento della verifica del progetto
definitivo

01/10/2021 31/12/2021 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Si evidenzia che
l'avvio della presente
fase è subordinato
allo sblocco dei
finanziamenti RFI, a
sua volta subordinato
all'effettivo avvio dei
lavori TAV.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avvio della progettazione definitiva 01/03/2022 31/05/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Verifica del progetto definitivo 01/06/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo 01/08/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione documenti per l'affidamento della progettazione definitiva RISULTATO 1/1

Predisposizione documenti per l'affidamento della verifica del progetto definitivo RISULTATO 1/1


