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2021_ZV14 Proseguire con la valorizzazione dei Contenitori della Cultura (teatri, complessi religiosi etc.) sviluppando le attività di
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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore DREONI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.21

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'obiettivo si raccolgono varie azioni organiche di valorizzazione da porre in essere su vasti complessi monumentali religiosi e culturali o
interi luoghi della città; azioni finalizzate a consentire il massimo livello di fruizione degli stessi. Le attività pianificate riguardano progettazioni
ed esecuzioni di interventi che, oltre alla valorizzazione, mirano a ampliare le condizioni di agibilità, anche in relazione alle valutazioni eseguite
in ambito di sicurezza antincendio e sismica.
I "contenitori" contemplati nell'obb. riguardano il Teatro della Pergola, palazzi storici quali, la Biblioteca dell'Oblate, l'ex Teatro dell'Oriuolo,
Basiliche e Conventi quali S.M. Novella, SS.Annunziata, S.Spirito, Carmine, San Sarlo dei Barnabiti, nonchè i complessi architettonici e
paesaggistici quali la cinta fortificata e Piazzale Michelangelo/Viale dei Colli.
Fra le attività dell'obb. viene inserita quella afferente all'intervento di ristrutturazione della biblioteca di Via dei Pini che nell'anno precedente
era collocata su altro obb. strategico del DUP.
Le attività afferenti i "contenitori" sedi di musei civici e servizi museali vengono pianificate in altri obb. di PEG (complesso di S.M. Novella,
Museo del '900, Palazzo Vecchio, Palazzo San Firenze etc.).
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 9.997.272,08

2016 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 428.340,00

2021 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 4.001.632,08

2020 CP 6 03 Accensione mutui e
altri finan 915.300,00

2020 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 150.000,00

2013 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 750.000,00

2018 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 950.000,00

2022 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 340.000,00

2017 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 982.000,00

2021 CP 6 03 Accensione mutui e
altri finan 1.480.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 10.223.560,71

2020 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 925.746,29

2018 CP 02 01 Acq. beni immob. 332.697,68

2021 CP 2 05 Altre spese in conto
capitale 665.300,00

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 1.007.259,40

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 176.475,80

2019 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 750.046,82

2021 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 6.366.034,72
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Teatro della Pergola - prosecuzione interventi per implementazione del
livello di adeguamento sismico: procedure di gara lavori di adeguameno
sismico palcoscenico

25,00 01/04/2021 31/12/2021 MUCCINI TOMMASO
- P.O. PALAZZI
VILLE E
MONUM.CITT.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

var.peg approvata
con Del. 607 del
14.12.21: modifica
descriz.fase

Biblioteca delle Oblate - Completamento fronti urbani 10,00 01/01/2021 31/07/2021 MUCCINI TOMMASO
- P.O. PALAZZI
VILLE E
MONUM.CITT.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Teatro dell'Oriuolo - Completamento interventi di recupero del complesso
propedeutici alla realizzazione del nuovo Teatro delle Arti Visive

15,00 01/01/2021 31/12/2021 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Basiliche, conventi e chiese (S.M. Novella, S.Spirito, Carmine e
SS.Annunziata, Romito) - Esecuzione/conclusione vari appalti e nuove
progettazioni

25,00 01/01/2021 31/12/2021 FERRARA
PAOLO-P.O.
FABBR.PAL.VECC.-CHIESE
CONVENTI

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ex Chiesa S.Carlo dei Barnabiti - Progetto di restauro 15,00 01/01/2021 31/10/2021 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Cinta muraria e acquedotto di Carraia - completamento attività di
progettazione e avvio procedure di gara

5,00 01/01/2021 31/12/2021 ULIVI BRUNO -
P.O.VALOR.COMPL.MONUM.E
REST.URBANO

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Biblioteca Via dei Pini - Ristrutturazione locali (fase 1) - Progettazione
esecutiva

5,00 01/01/2021 31/12/2021 GERONI PIETRO
P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV.
Q.4

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

30.6.21: da variare
per modifica
descrizione. Le
attiv.2021 afferiscono
alla sola
progettazione.
VAR.APPROVATA
con Del.GM 454 del
12.10.21

Teatro della Pergola – esecuzione appalto di correzione acustica del
Saloncino

01/10/2021 31/12/2021 MUCCINI TOMMASO
- P.O. PALAZZI
VILLE E
MONUM.CITT.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

var.peg approvata
con Del. 607 del
14.12.21:
inserim.della presente
fase

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1: Teatro della Pergola - lavori adeguameno sismico palcoscenico: procedure di gara RISULTATO entro il 31/12/2021

fase 2: Biblioteca delle Oblate - Completamento fronti urbani: ultimazione lavori RISULTATO entro il 31/07/2021

fase 3: Teatro dell'Oriuolo - rimozione delle strutture recenti e riqualificazione degli spazi esterni RISULTATO entro il 31/05/2021

fase 4: Basiliche, conventi e chiese (S.M. Novella, S.Spirito, Carmine e SS.Annunziata, Romito) - Esecuzione/conclusione azioni
conservative -.n. appalti conclusi/n. appalti aperti sui complessi religiosi PERFORMANCE 8/8

fase 4: Chiesa del Romito - intervento di messa in sicurezza - Avvio dell'intervento RISULTATO entro il 1/7/2021

fase 5: Ex Chiesa S.Carlo dei Barnabiti - Redazione progetto di restauro RISULTATO entro il 31/10/2021

fase 6: Acquedotto di Carraia - redazione progetto di valorizzazione architettonica e paesaggistica RISULTATO entro il 30/06/2021

fase 7: Biblioteca Via dei Pini - Ristrutturazione locali (fase 1) - Progettazione esecutiva RISULTATO entro il 31/12/2021

fase 8: Teatro della Pergola - lavori di correzione acustica – esecuzione appalto RISULTATO entro il 31/12/2021
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

100343
Progetto Grandi Oblate - ampliamento e valorizzazione - III Lotto Lavori piano ammezzato e 1° piano da destinare ad
archivi, uffici, sala lettura
RUP: CASELLI GIORGIO

750.000,00 750.000,00

150068 Basilica e convento S.Maria del Carmine - manutenzione straordinaria urgente coperture e facciate interne
RUP: CASELLI GIORGIO 600.000,00 600.000,00

150069 Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consoildameno e restauro vela campanaria pericolante
RUP: FERRARA PAOLO 0,00 22.660,00

150072 Basilica di Santo Spirito - risanamento e restauro urgente cupola brunelleschiana
RUP: CASELLI GIORGIO 352.500,00 352.500,00

150136 Convento Santo Spirito - messa in sicurezza locali attualmente inagibili e manutenzione urgente facciata su via Maffia
RUP: FERRARA PAOLO 232.000,00 232.000,00

160385
Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consolidamento e restauro vela campanaria pericolante - fin.
con mutuo (vedi c.o. 150069)
RUP: FERRARA PAOLO

75.840,00 75.840,00

170074 Basilica e convento S. Maria Novella - Restauro coperture del Convento
RUP: FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV. 150.000,00 150.000,00

180240 Chiesa del Sacro Cuore al Romito - consolidamento e restauro (ATA 12.26)
RUP: CASELLI GIORGIO 0,00 200.440,64

180280 Ex teatro dell'Oriuolo - realizzazione del nuovo "Teatro delle arti visive" (monetizzazione AT 12.44 Portinari Salviati)
RUP: CASELLI GIORGIO 600.000,00 600.000,00

180281
Biblioteca delle Oblate - restauro delle facciate su via Sant'Egidio e delle coperture (monetizzazione AT 12.44
Portinari Salviati)
RUP: MUCCINI TOMMASO - A.P. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI

350.000,00 350.000,00

190057
Teatro della Pergola. Interventi di adeguamento alla normativa sismica. Palcoscenico parete tergale e parete laterale
destra del palcoscenico
RUP: CASELLI GIORGIO

580.000,00 580.000,00

190106 Biblioteca via dei pini
RUP: GERONI PIETRO P.O.PROG.INT.SC.BIBL.LUD.C.CIV. Q.4 250.000,00 250.000,00

190284 Completamento restauro e valorizzazione funzionale del complesso di San Firenze
RUP: CASELLI GIORGIO 3.000.000,00 3.000.000,00

200116 Museo 900 - Realizzazione residenze per gli artisti
RUP: CASELLI GIORGIO 665.300,00 665.300,00

200223 Ex chiesa dei Barnabiti - intervento di messa in sicurezza - anno 2021 250.000,00 250.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

RUP: CIONI FILIPPO

200323 Ex chiesa dei Barnabiti - interventi impiantistici - anno 2021
RUP: CIONI FILIPPO 100.000,00 100.000,00

200324 Ex chiesa dei Barnabiti - restauro degli affreschi delle pareti e del soffitto, illuminazione etc - anno 2021
RUP: CASELLI GIORGIO 800.000,00 800.000,00

200339 Opere di valorizzazione architettonica e paesaggistica presso l'acquedotto della Carraia finanziate con art bonus
RUP: MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT. 400.000,00 400.000,00

200341 Spese di progettazione relative ad interventi di adeguamento sismico del teatro della Pergola - c.o. 190096
RUP: CASELLI GIORGIO 110.082,08 110.082,08

210121 Palazzo Corsini Suarez - fornitura e p.o. macchina di climatizzazione (donazione da parte del Gabinetto Vieusseux) 39.841,95 39.841,95

210122 Palazzo Corsini Suarez - lavori impiantistici nuovo impianto di climatizzazione (trasferimento da privati)
RUP: MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI VILLE E MONUM.CITT. 74.158,05 74.158,05

210126 Gualchiere di Remole - Interventi di consolidamento e risanamento conservativo (risorse FSC)
RUP: CASELLI GIORGIO 340.000,00 340.000,00

210133 Palazzo Strozzi - Nuova illuminazione scenografica con tecnologia led del p.t. e loggiato monumentale - donazione 277.550,00 277.550,00

210201 Interventi di restauro complessi monumentali (finanziati con avanzo) - vedi c.o. 160172
RUP: CASELLI GIORGIO 0,00 3.187,99


