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3,00
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3,00
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3,00

Nuovo tratto DN300 da
realizzare in 1° fase

Manufatti già
realizzati

Nuovo tratto
DN300 da
realizzare nella
2°fase

2 Corsie aperte verso
Viale Strozzi

Area Poliziano - Fase 1° - durata 4 gg. 07-10/03/22
Realizzazione Attraversamento lato Controviale
Area occupazione = 275 m2

NODO 3

Ingresso
temporaneo al
controviale

LEGENDA

Viabilità ordinaria in fase
di cantiere

Area di lavoro

Area di sosta consentita ai
soli cicli e motocicli

Recinzione con rete

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno ricollocati
provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

Viabilità ordinaria

New Jersey di delimitazione

Segnaletica verticale in fase di
cantiere

Segnaletica orizzontale in
fase di cantiere

-
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

FASE DI CANTIERIZZAZIONE
Attraversamento Area Via Poliziano - Fase 1°

-
Tavola

DATA

CAPO PROGETTO :

DIRETTORE TECNICO PROGETTI E MANUTENZIONI INGEGNERIE TOSCANE:

COLLABORATORI :

Data DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONEREV. CONTROLLATO / APPROVATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Proprietà riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione.

REDATTO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

COMMESSA IT:                                    

Titolo:

Ing. Giovanni Simonelli

COMUNE DI FIRENZE

RESPONSABILE COMMITTENTE

Ing. Cristiano Agostini

Geom. Massimo Nebbiai

Ing. Agostino Francesco Chiarello

Scala

LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA
VIALE LAVAGNINI VIALE MATTEOTTI - FIRENZE
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3,00

Manufatti già
realizzati

2 Corsie aperte verso
Viale Strozzi

Cassonetto di protezione per
Dn300 per passaggio tramvia
Largh=0,50 m, H=0,50 m
Sp. lamina=10 mm

0.50

10.86

Tratto Dn300 realizzato
nella 2° fase

2 Corsie aperte verso
Piazza Libertà

Area Poliziano - Fase 2° - durata 9 gg. 11-19/03/22
Realizzazione Attraversamento centro Viale
Area occupazione = 290 m2

NODO 3

LEGENDA

Viabilità ordinaria in fase
di cantiere

Area di lavoro

Area di sosta consentita ai
soli cicli e motocicli

Recinzione con rete

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno ricollocati
provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

Viabilità ordinaria

New Jersey di delimitazione

Segnaletica verticale in fase di
cantiere

Segnaletica orizzontale in
fase di cantiere

-
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

FASE DI CANTIERIZZAZIONE
Attraversamento Area Via Poliziano - Fase 2°

-
Tavola

DATA

CAPO PROGETTO :

DIRETTORE TECNICO PROGETTI E MANUTENZIONI INGEGNERIE TOSCANE:

COLLABORATORI :

Data DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONEREV. CONTROLLATO / APPROVATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Proprietà riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione.

REDATTO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

COMMESSA IT:                                    

Titolo:

Ing. Giovanni Simonelli

COMUNE DI FIRENZE

RESPONSABILE COMMITTENTE

Ing. Cristiano Agostini

Geom. Massimo Nebbiai

Ing. Agostino Francesco Chiarello

Scala

LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA
VIALE LAVAGNINI VIALE MATTEOTTI - FIRENZE


