
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG20 Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la
mobilità sostenibile

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_04 MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

OBIETTIVI STRATEGICO 01.04

OBBIETIVO OPERATIVO 1.4.01

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la riqualificazione dei percorsi
ciclabili esistenti, nonché l’incremento del numero di rastrelliere.

Gli indicatori quindi misurano quantitativamente i suddetti elementi

Per quanto riguarda le attività si fa riferimento a specifici appalti di realizzazione dei percosi ciclabili, nonchè attività progettuali delle ciclovie
finanziate dal MIT, la psita ciclabile in Via Canova prevista dal Patto per Firenze, e l'approvazione die nuovi progetti delle ciclovie 4 e 5

Realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabilie Via Pio Fedi
Realizzazione fase 5b piste PON METRO (c.o. 200366)
Realizzazione pista ciclabile di Via Canova - c.o. 170100
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase I - 200360
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase II - 200362
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase III - 200363

Installazione e manutenzione rastrelliere

Approvazione progetti esecutivi linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5
Emissione bandi di gara linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabilie Via
Pio Fedi

15/03/2022 31/12/2022 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione fase 5b piste PON METRO (c.o. 200366) 15/03/2022 31/12/2022 SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. Via Scipione
Ammirato
Via Colletta

Realizzazione pista ciclabile di Via Canova - c.o. 170100 15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione interventi ciclovie urbane fase I - 200360 15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. - Via Circondaria
- Via Pompeo Neri
- Via delle Porte
Nuove
- Via Toselli
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione interventi ciclovie urbane fase II - 200362 15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. - Via Allori
- Via della torre degli
Agli

Realizzazione interventi ciclovie urbane fase III - 200363 15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. Via Austria
Via Stradone
dell'Ospedale
Viale dei platani

Installazione e manutenzione rastrelliere 15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Approvazione progetti esecutivi linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184,
220185) ciclovie 4 e 5

15/03/2022 30/11/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL. Linea Arancione,
Linea Gialla

Emissione bandi di gara linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184,
220185) ciclovie 4 e 5

15/03/2022 31/12/2022 LONGINOTTI
STEFANO - P.O.
PROG.REAL.INT.MOB.E
CICL

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2022 - progettazione nuovi percorsi ciclabili (ml) RISULTATO 3000

2022 - realizzazione interventi manutenzione (ml) RISULTATO 300

2022 - installazione e manutenzione rastrelliere (posti bici) RISULTATO 400

2022 - realizzazione nuovi percorsi ciclabili (ml) RISULTATO 4000


