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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE,
ARCHIVI Dirigente GARDINI MARINA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.15

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Realizzazione presso le 11 biblioteche comunali fiorentine di un Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina, un percorso multimediale e
interattivo che coinvolga, con una presenza capillare, tutta la città. Collaborazione con Istituto Storico della Resistenza Firenze.
La realizzazione del Museo prevede una collaborazione interdirezionale che coinvolge la PO Biblioteche della Direzione Cultura e Sport, le
PO “Servizi Digitali della città” e “Reti e Multimedialità” della Direzione Servizi Informativi, e la PO “Canali di Comunicazione” della Direzione
Ufficio del Sindaco.
L’obiettivo sarà pluriennale con la seguente programmazione:
- 2022: progettazione del Museo con piano dei contenuti e loro organizzazione e veicolazione, progettazione tecnica e piano finanziario,
analisi di fattibilità.
- 2023: realizzazione delle infrastrutture tecnologiche, acquisto dell’hardware, reperimento dei contenuti, organizzazione del piano di
comunicazione;
- 2024: messa a punto e attivazione del museo diffuso nelle 11 biblioteche
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione del Museo in relazione al piano dei contenuti 10,00 01/04/2022 31/12/2022 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Progettazione del Museo in relazione all'architettura hardware 10,00 01/04/2022 31/12/2022 CARBONCINI
VALERIO-P.O.RETI
INTERNET COSE E
MULTIM

SERVIZIO
SICUR.INFRAST.ARCH.IT

Progettazione del Museo in relazione all'architettura dell'informazione 10,00 01/04/2022 31/12/2022 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

PROGETTO
COMUNICAZIONE

Progettazione del Museo in relazione all'architettura software 10,00 01/04/2022 31/12/2022 RICCI LEONARDO
-P.O. SERVIZI
DIGITALI PER LA
CITTA

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Reperimento e organizzazione dei contenuti del Museo diffuso 10,00 01/01/2023 31/12/2023 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Implementazione architettura software 10,00 01/01/2023 31/12/2023 RICCI LEONARDO
-P.O. SERVIZI
DIGITALI PER LA
CITTA

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Predisposizione dei dispositivi e delle risorse hardware 10,00 01/01/2023 31/12/2023 CARBONCINI
VALERIO-P.O.RETI
INTERNET COSE E
MULTIM

SERVIZIO
SICUR.INFRAST.ARCH.IT

Messa a punto dei contenuti per l'attivazione del museo diffuso nelle 11
biblioteche

10,00 01/01/2024 30/06/2024 MORI TIZIANA - P.O.
BIBLIOTECHE

SERV.MUSEI BIBLIOTECHE
ARCHIVI

Verifica e messa in esercizio dell'hardware per il Museo Diffuso 10,00 01/01/2024 30/06/2024 CARBONCINI
VALERIO-P.O.RETI
INTERNET COSE E
MULTIM

SERVIZIO
SICUR.INFRAST.ARCH.IT

Piano di Comunicazione 10,00 01/05/2024 23/06/2024 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

PROGETTO
COMUNICAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione piano dei contenuti del Museo per le 11 biblioteche RISULTATO Sì

Studio, analisi e predisposizione documenti e schede per l'hardware RISULTATO SI

Definizione documento di specifiche dell'architettura software RISULTATO 1,00

Progettazione nuova architettura dell'informazione RISULTATO 1,00

Reperimento e organizzazione contenuti per le 11 biblioteche RISULTATO 9 su 11 (> 80%)

Predisposizione dispositivi e risorse hardware nelle 11 biblioteche RISULTATO 9 su 11 (> 80%)

Implementazione software RISULTATO Si

Reperimento e organizzazione contenuti per le 11 biblioteche RISULTATO 11 su 11 (100%)

Attivazione dei dispositivi e delle risorse hardware nelle 11 biblioteche RISULTATO 11 su 11 (100%)

Realizzazione del piano di comunicazione RISULTATO 1,00


