
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZV12 Proseguire il completamento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino realizzando la scenotecnica inferiore della sala lirica,
le sale prova Regia e Coro, la buvette vip, gli ambienti di servizio alle attività della Fondazione e il parcheggio interrato

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore DREONI ALESSANDRO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Al termine del risultato raggiunto alla fine dell'esercizio precedente -inaugurazione e avvio della programmazione artistica nella nuova sala
dell'Auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino intitolata al maestro Zubin Mehta- prosegue nel 2022 il percorso di sviluppo del
teatro attraverso il completamento della dotazione scenotecnica della Sala Lirica con 1936 posti a sedere (investimento che si colloca
nell'ultimo stralcio funzionale dei lavori coperto da fondi ministeriali)

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento con Fondazione per avvio opere in Sala Lirica: sviluppo
attività di verifica analisi esigenze e interferenze con attività teatrali
propedeutiche all'avvio degli interventi di completamento della Sala Lirica

01/01/2022 31/03/2022 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Completamento dotazione scenotecnica inferiore della Sala Lirica:
Sviluppo di dettaglio programma di affinamento costruttivo, realizzazione
ed installazione macchina scenica inferiore della Sala Lirica

01/02/2022 30/04/2022 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Completamento Sala Lirica: coordinamento attività di realizzazione e
prova funzionale della dotazione scenotecnica per ripresa delle attività di
rappresentazione

01/04/2022 31/12/2022 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1: consegna aree per avvio intervento RISULTATO entro marzo 2022

fase 2: consegna programma di completamento alla Fondazione Maggio Musicale RISULTATO entro aprile 2022

fase 3: ingresso masse artistiche in Sala RISULTATO entro dicembre 2022


