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Direzione INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI
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Collegato a
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Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.05; 1.2.09; 1.2.08; 1.2.11; 1.3.06; 1.4.01
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Approvazione definitiva della classificazione stradale del PGTU 01/01/2022 30/06/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio del procedimento di aggiornamento del PGTU 01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Partecipazione al Gruppo Tercnico Territoriale per la gestione associata
del TPL regionale

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione dell’assetto della rete di trasporto pubblico conseguente
all’avvio dell’esercizio della Gara regionale del TPL (riallineamento allo
scenario di gara)

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Definizione degli accordi per il mantenimento delle agevolazioni per
l'accesso al TPL degli studenti universitari (Carta dello Studente)

01/01/2022 30/06/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Attivazione della integrazione tariffaria sui nodi di interscambio di
Montelungo e Vittorio Veneto

01/01/2022 30/09/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Definizione degli accordi per la messa in esercizio dei nodi di
interscambio Guidoni e Galluzzo

01/01/2022 31/12/2022 DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Messa a punto e condivisione con i soggetti competenti del progetto di
riorganizzazione della rete di trasporto pubblico integrata ferro-gomma in
relazione agli ulteriori sviluppi della progettazione del sistema tranviario

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Acquisizione del finanziamento per l'acquisto di bus ecologici con fondi
PNRR

01/01/2022 30/06/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Convenzioni attuative per l'acquisto bus ecologici con fondi PNRR 01/04/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Gestione della concessione del servizio di Bike Sharing a flusso libero 01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Completamento messa in esercizio della nuova flotta di e-bike e standard
bike del servizio di bike sharing

01/01/2022 31/03/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Gestione delle autorizzazioni rilasciate agli operatori dei servizi di vehicle
sharing

01/01/2022 31/12/2022 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Realizzazione interventi delle Ciclovie urbane finanziate dal MIMS ex DM
12/08/2020

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avanzamento progettazione interventi piste ciclabili finanziate PNRR ex
DM 509/2021

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Completamento interventi piste ciclabili Fase II PON Metro 01/01/2022 31/03/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Completamento interventi piste ciclabili Fase Va PON Metro 01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Completamento interventi piste ciclabili Fase Vb PON Metro 01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento interventi piste ciclabili finanziate Patto per Firenze 01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Affidamento interventi piste ciclabili Via Toselli, Via Fedi finanziate con
fondi comunali

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento PFTE Velostazioni in corrispondenza delle stazioni
ferroviarie (progettazione opere prioritarie PUMS con finanziamento
statale di cui ai DM del MIMS n.171/2019 e 594/2019)

01/01/2022 31/05/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Predisposizione della richiesta di autorizzazione ministeriale per la ZTL
centro abitato (Scudo Verde)

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Pubblicazione e gestione del seondo bando per la concessione incentivi
per la sostituzione di veicoli diesel fino ad euro 4

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione definitiva aggiornamento del PGTU con riferimento alla parte relativa alla classificazione stradale RISULTATO 30/06/2022

Attivazione della integrazione tariffaria sui nodi di interscambio Montelungo e Vittorio Veneto RISULTATO 30/09/2022

Numero sedute del Gruppo Tercnico Territoriale per la gestione associata del TPL regionale nel 2022 RISULTATO 6,00

Numero bus ecologici oggetto di convenzione per il rinnovo con fondi MIMS al 31/12/2022 RISULTATO 68,00

Numero di piste ciclabili con consegna lavori nel 2022 RISULTATO 2,00

Numero piste ciclabili progettate nel 2022 RISULTATO 4,00

Numero di nuove e-bike e standard-bike in servizio al 31/03/2022 nella concessione del bike sharing RISULTATO 3.000,00

Pubblicazione del secondo bando per la concessione incentivi per la sostituzione di veicoli diesel fino ad euro 4 RISULTATO 15/09/2022

Aggiudicazione definitiva del PFTE Velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie RISULTATO 31/03/2022


