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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Audit di II Livello degli interventi di riqualificazione energetica con
lampade a LED degli impianti di illuminazione pubblica (PON Metro)

01/01/2022 31/03/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Completamento dello sviluppo informatico per l’adeguamento alla
piattaforma Geoworks dei sistemi di gestione informatizzata delle
procedure di alterazione suolo pubblico (Cityworks)

01/01/2022 30/09/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Gestione informatizzata di tutte le ordinanze di mobilità su Geoworks 01/01/2022 31/12/2022 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Gestione del Supervisore e della Centrale Operativa della Mobilità 01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dell'esercizio del sistema di controllo telematico della ZTL centro
storico in zona Piazza Indipendenza

01/01/2022 30/09/2022 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio dell'esercizio del sistema di ulteriori varchi del sistema di controllo
telematico della ZTL centro storico e delle corsie riservate (P. N. Sauro,
L. Corsini, Via Ridolfi)

01/01/2022 30/09/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Completamento sostituzione dei centralini degli impianti semaforici della
Linea 1 per integrazione con sistema di controllo centralizzato

01/01/2022 30/06/2022 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Realizzazione del sistema di misurazione dei tempi di percorrenza
mediante sensori Bluetooth

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Realizzazione dell’ampliamento del sistema dei sensori di traffico
mediante spire virtuali (telecamere e sistema di videoanalisi)

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

App IF: realizzazione della funzionalità di profilazione, tracking ed
incentivazione dei comportamenti sostenibili

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

App IF: realizzazione della funzionalità di interfaccia con i servizi di
sharing ed il nuovo gestore TPL

01/01/2022 30/06/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Affidamento lavori del sistema telematico di controllo accessi veicolari
nella nuova LEZ_LTZ Scudo Verde

01/01/2022 30/09/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Esecuzione degli interventi edilizi propedeutici alla Smart City Control
Room

01/01/2022 31/08/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Avvio lavori di allestimento della Smart City Control Room 01/08/2022 31/10/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di apparecchi illuminanti a LED al 31/12/2022 RISULTATO 42.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rapporto finale Audit di II Livello degli interventi di riqualificazione energetica con lampade a LED degli impianti di illuminazione pubblica
(PON Metro) RISULTATO 31/03/2022

Numero di ordinanze redatte mediante sistema Geoworks RISULTATO 7.000,00

Completamento nuovo sistema Cityworks su piattaforma Geoworks RISULTATO 30/09/2022

Numero di messaggi annui su PMV inseriti da COM RISULTATO 150,00

Numero di notifiche su eventi di circolazione trasmessi da IF RISULTATO 2.000,00

Nuove porte telematiche (ZTL e corsie riservate) messe in esercizio nel 2022 RISULTATO 6,00

Fine lavori di upgrade impianti semaforici Linea 1 RISULTATO 31/03/2022

Numero sensori Bluetooth per tempi di percorrenza in esercizio al 31-12-2022 RISULTATO 50,00

Fornitura telecamere e server per sistema videoanalisi flussi di traffico RISULTATO 31/12/2022

App IF. realizzazione della funzionalità di profilazione, tracking ed incentivazione dei comportamenti sostenibili RISULTATO 31/12/2022

Affidamento lavori del sistema telematico di controllo accessi veicolari nella nuova LEZ-LTZ Scudo Verde RISULTATO 30/09/2022

Fine lavori edilizi propedeutici Smart City Control Room RISULTATO 31/08/2022

Avvio lavori di allestimento della Smart City Control Room PERFORMANCE 31/10/2022


