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Direzione INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI
VIABILITA' E MOBILITA' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.16; 1.2.19; 1.2.24; 1.2.37; 1.2.44; 1.3.15; 1.3.24
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Consegna lavori del nodo di svincolo di Ponte a Greve e
dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo (I Lotto)

01/01/2022 30/06/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Progettazione definitiva del nodo di svincolo di Ponte a Greve e
dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo (II Lotto)

01/01/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Approvazione nuovo progetto esecutivo e affidamento lavori ramo di
ingresso all’Aeroporto di Peretola

01/01/2022 30/09/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Convenzione con gli Enti interesssati per la riorganizzazione della viabilità
di Ponte a Ema (nell'ambito dei lavori terza corsia Firenze Sud - Incisa)

01/01/2022 30/11/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio esecuzione del nuovo collegamento viario fra Via dell’Osteria e Via
Lucania alle Piagge

15/03/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Svolgimento attività di competenza del Comune nel CTG per la
preparazione dell’intervento di realizzazione del nuovo Svincolo di
Peretola

01/01/2022 31/12/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento completamento lavori consolidamento fondazione Ponte
Vespucci

01/01/2022 31/10/2022 MERCALDO
ALESSANDRO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori di ristrutturazione
del sistema di precompressione del Ponte Vespucci

01/01/2022 31/12/2022 MERCALDO
ALESSANDRO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Verifica e validazione progetto esecutivo nuova
passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine

01/01/2022 30/09/2022 REBECCHI
CRISTIANO - P.O.
MANUFATTI E
IMP.STRADALI

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio ed avanzamento dei lavori per realizzazione parcheggio
scambiatore Linea 3 Viale Corsica

01/05/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento lavori parcheggio scambiatore Linea 1 San Lorenzo a Greve 02/05/2022 30/11/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio ed avanzamento lavori parcheggio di superficie Ponte a Mensola 01/03/2022 31/12/2022 CARONE GIUSEPPE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Realizzazione nuovo impianto semaforico Redi-Landini per accesso area
AV

01/01/2022 15/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avanzamento progettazioni PFTE delle opere prioritarie PUMS con
finanziamento statale di cui ai DM del MIMS n.171/2019 e 594/2019.
Varlungo-Rovezzano, nodo Europa Chini, nodo Libertà Parterre,
Bicipolitana)

01/01/2022 31/12/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento PFTE Sottopasso fra via Mannelli e via Luca Giordano
(progettazione opere prioritarie PUMS con finanziamento statale di cui ai
DM del MIMS n.171/2019 e 594/2019)

01/01/2022 31/05/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento PFTE Nuovo check point bus turistici nella zona di Firenze
Sud (progettazione opere prioritarie PUMS con finanziamento statale di
cui ai DM del MIMS n.171/2019 e 594/2019)

01/01/2022 31/07/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG05 Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l’intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza
stradale

FASI
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Affidamento PFTE parcheggi Porta Romana e Renai (progettazione
opere prioritarie PUMS con finanziamento statale di cui al decreto
direttoriale del MIMS n.16208 del 06/12/2021)

01/01/2022 30/09/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Pubblicazione 2 bandi per servizio di progettazione opere prioritarie
PUMS con finanziamento statale di cui al decreto direttoriale del MIMS
n.16208 del 06/12/2021 (Sottoattraversamento del Sodo e Viabilità
Chimera-Palazzeschi)

01/01/2022 31/05/2022 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Realizzazione nuovo impianto semaforico su Lungarno Aldo Moro per
attraversamento pedonale

01/01/2022 30/04/2022 CEOLONI
ALESSANDRO

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di lavori relativi ad interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità, della sosta e della sicurezza stradale. Importo
lordo eseguito al 31/12 /2022 RISULTATO € 1.000.000,00

Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d’arte stradali progettati o in corso di progettazione al 31/12 (qualunque
livello di progettazione) RISULTATO € 20.000.000,00

Consegna lavori del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo (I Lotto) RISULTATO 30/06/2022

Avvio della gara per i lavori del nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola RISULTATO 30/06/2022

Verifica e validazione progetto esecutivo
passerella Argingrosso - Cascine (appalto
integrato)

RISULTATO 30/09/2022

Affidamento completamento lavori consolidamento fondazione Ponte Vespucci RISULTATO 31/10/2022

Consegna lavori parcheggio di superficie di Ponte a Mensola RISULTATO 31/03/2022

Pubblicazione bando di gara parcheggio scambiatore Linea 1 San Lorenzo a Greve RISULTATO 31/07/2022

Consegna lavori per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale Corsica RISULTATO 31/05/2022

Indizione conferenza dei servizi sul PFTE nodo Libertà-Parterre RISULTATO 31/07/2022

Pubblicazione 2 bandi per servizio di progettazione (DOCFAP+PFTE) opere prioritarie PUMS con finanziamento statale di cui al decreto
direttoriale del MIMS n.16208 del 06/12/2021 (Sottoattraversamento del Sodo e Viabilità Chimera-Palazzeschi) RISULTATO 31/05/2022

Aggiudicazione definitiva PFTE parcheggi Porta Romana e Renai RISULTATO 30/09/2022

Aggiudicazione definitiva PFTE Sottopasso fra via Mannelli e via Luca Giordano e Nuovo check point bus turistici Firenze Sud RISULTATO 31/05/2022

Attivazione nuovo impianto semaforico su Lungarno Aldo Moro per attraversamento pedonale RISULTATO 30/04/2022


